

令和7年4月1日

新潟市建設工事業者 各位

土木部土木総務課  
財務部契約課

災害復旧工事（道路全体）の発注見通しについて（お知らせ）

令和6年能登半島地震により被災した道路の災害復旧工事にかかる発注見通しを公表します。なお、記載内容の工事概要及び入札予定時期等については変更となる場合があります。

また、発注の準備が整った工事から、随時新潟市電子入札システムに工事内容を公表していきます。

以上

問合せ  
土木総務課  
電話 025-226-3025

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

| No                                       | 工事担当課  | 発注部署 | 工事名                               | 工事場所           | 工事概要   | 工種 | 入札予定時期 | 工期   | 備考 |
|--|--------|------|-----------------------------------|----------------|--|----|--------|------|----|
| 〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。 |        |      |                                   |                |  |    |        |      |    |
| 1  | 中央区建設課 | 中央区  | 【災害】市道中央2-56号線(中央-1)道路災害復旧工事      | 関屋田町3丁目他地内     | 施工延長 L=22m<br>舗装工 A=131m <sup>2</sup><br>L型側溝工 L=42m   | 舗装 | 6年度    | 4ヶ月  |    |
| 2  | 中央区建設課 | 中央区  | 【災害】市道中央2-64号線(中央-2)道路災害復旧工事      | 関屋他地内          | 施工延長 L=63m<br>舗装工 A=276m <sup>2</sup><br>L型側溝工 L=26m<br>自由勾配側溝工(300×300) L=100m  | 舗装 | 6年度    | 4ヶ月  |    |
| 3  | 江南区建設課 | 江南区  | 【災害】南7-379号線道路災害復旧工事              | 江南区天野3丁目地内     | 復旧延長 L=85.6m<br>舗装工 A=448m <sup>2</sup>  | 舗装 | 6年度    | 3ヶ月  |    |
| 4  | 江南区建設課 | 江南区  | 【災害】主要地方道新湍寺泊線道路災害復旧工事            | 江南区天野3丁目地内     | 復旧延長 L=64.9m<br>舗装工 A=109m <sup>2</sup>  | 舗装 | 6年度    | 2ヶ月  |    |
| 5  | 西区建設課  | 契約課  | 【災害】市道西7-10号線(西9)道路災害復旧工事         | 西区流通センター3丁目他地内 | 復旧延長 L=281.0m<br>L型側溝 L=546m<br>自由勾配側溝400×400 L=39m<br>自由勾配側溝400×500 L=202m<br>自由勾配側溝400×500(横断) L=82m<br>自由勾配側溝400×600 L=92m<br>自由勾配側溝400×600(横断) L=36m<br>自由勾配側溝400×700 L=49m<br>自由勾配側溝400×700(横断) L=32m<br>舗装工 A=3673m <sup>2</sup> | 舗装 | 6年度    | 11ヶ月 |    |
| 6  | 西区建設課  | 西区   | 【災害】市道黒埼1-142号線(西83)道路災害復旧工事      | 西区大野町地内        | 復旧延長 L=85.5m<br>U型側溝300型 L=21m<br>U型側溝250型 L=2m<br>自由勾配側溝300×500 L=49m<br>舗装工 A=364m <sup>2</sup>  | 舗装 | 6年度    | 6ヶ月  |    |
| 7  | 西区建設課  | 西区   | 【災害】市道西7-14号線(西9)道路災害復旧工事         | 西区流通センター3丁目地内  | 復旧延長 L=91.0m<br>L型側溝 L=184m<br>自由勾配側溝300×300 L=4m<br>自由勾配側溝300×400 L=37m<br>自由勾配側溝300×500 L=61m<br>舗装工 A=994m <sup>2</sup>   | 舗装 | 6年度    | 6ヶ月  |    |
| 8  | 西区建設課  | 西区   | 【災害】市道西7-17号線(西9)道路災害復旧工事         | 西区流通センター3丁目地内  | 復旧延長 L=108.2m<br>U型側溝200型 L=105m<br>U型側溝250型 L=112m<br>舗装工 A=772m <sup>2</sup>   | 舗装 | 6年度    | 6ヶ月  |    |
| 9  | 西区建設課  | 西区   | 【災害】市道西5-105号線(西8)道路災害復旧工事        | 西区小針3丁目地内      | 復旧延長 L=35.0m<br>L型側溝 L=67m<br>舗装工 A=284m <sup>2</sup>  | 舗装 | 6年度    | 6ヶ月  |    |
| 10                                       | 西区建設課  | 西区   | 【災害】一級市道寺尾小新線(西40)道路災害復旧工事        | 西区小新西2丁目地内     | 復旧延長 L=99.3m<br>U型側溝250型 L=99m<br>舗装工 A=220m <sup>2</sup>  | 舗装 | 6年度    | 6ヶ月  |    |
| 11                                       | 西区建設課  | 西区   | 【災害】市道西4-56号線(西28)道路災害復旧(182)工事   | 西区坂井地内         | 復旧延長 L=15.4m<br>舗装工 A=80m <sup>2</sup>   | 舗装 | 6年度    | 3ヶ月  |    |
| 12                                       | 西区建設課  | 西区   | 【災害】市道西4-56号線(西28-2)道路災害復旧(183)工事 | 西区坂井地内         | 復旧延長 L=18.1m<br>舗装工 A=90m <sup>2</sup>   | 舗装 | 6年度    | 3ヶ月  |    |

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

| No                                       | 工事担当課  | 発注部署 | 工事名                            | 工事場所          | 工事概要   | 工種 | 入札予定時期     | 工期  | 備考 |
|--|--------|------|--------------------------------|---------------|--|----|------------|-----|----|
| 〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。 |        |      |                                |               |  |    |            |     |    |
| 13                                       | 西区建設課  | 西区   | 【災害】市道黒埼1-263号線(西83)道路災害復旧工事   | 西区大野町地内       | 復旧延長 L=12.1m<br>U型側溝250型 L=14m<br>自由勾配側溝300×400 L=10m<br>舗装工 A=60m <sup>2</sup>  | 舗装 | 6年度        | 3ヶ月 |    |
| 14                                       | 西区建設課  | 西区   | 【災害】主要地方道新潟燕線(西23)道路災害復旧工事     | 西区寺尾東3丁目地内    | 復旧延長 L=43.6m<br>インターロッキングブロック A=142m <sup>2</sup><br>特殊ブロック舗装 点字ブロック A=13m <sup>2</sup>  | 舗装 | 6年度        | 3ヶ月 |    |
| 15                                       | 西区建設課  | 西区   | 【災害】市道西5-107号線(西7)道路災害復旧工事     | 西区小針6丁目地内     | 復旧延長 L=20.8m<br>L型側溝 L=31m<br>舗装工 A=134m <sup>2</sup>  | 舗装 | 6年度        | 3ヶ月 |    |
| 16                                       | 西区建設課  | 西区   | 【災害】市道西4-71号線(西24)道路災害復旧工事     | 西区寺尾東3丁目地内    | 復旧延長 L=15.1m<br>自由勾配側溝300×500 L=15m<br>舗装工 A=65m <sup>2</sup>  | 舗装 | 6年度        | 3ヶ月 |    |
| 17                                       | 西区建設課  | 西区   | 【災害】市道西5-123号線(西8)道路災害復旧工事     | 西区小針3丁目地内     | 復旧延長 L=19.1m<br>L型側溝 L=38m<br>舗装工 A=111m <sup>2</sup>  | 舗装 | 6年度        | 3ヶ月 |    |
| 18                                       | 西区建設課  | 西区   | 【災害】市道西5-204号線(西8)道路災害復旧工事     | 西区小針3丁目地内     | 復旧延長 L=30.3m<br>L型側溝 L=49m<br>舗装工 A=142m <sup>2</sup>  | 舗装 | 6年度        | 6ヶ月 |    |
| 19                                       | 西区建設課  | 西区   | 【災害】市道西5-205号線(西8)道路災害復旧工事     | 西区小針3丁目地内     | 復旧延長 L=8.6m<br>L型側溝 L=4m<br>U型側溝250型 L=13m<br>舗装工 A=41m <sup>2</sup>   | 舗装 | 6年度        | 3ヶ月 |    |
| 20                                       | 西区建設課  | 西区   | 【災害】市道西5-124号線(西8)道路災害復旧工事     | 西区小針3丁目地内     | 復旧延長 L=25.1m<br>L型側溝 L=32m<br>U型側溝250型 L=30m<br>舗装工 A=157m <sup>2</sup>  | 舗装 | 6年度        | 6ヶ月 |    |
| 21                                       | 西区建設課  | 西区   | 【災害】市道西7-10号線(西9)道路災害復旧(270)工事 | 西区流通センター5丁目地内 | 復旧延長 L=28.5m<br>L型側溝 L=29m<br>自由勾配側溝400×400 L=19m<br>自由勾配側溝400×400(横断) L=10m<br>自由勾配側溝400×600 L=12m<br>舗装工 A=237m <sup>2</sup> | 舗装 | 6年度        | 3ヶ月 |    |
| 22                                       | 中央区建設課 | 中央区  | 【災害】市道中央2-163号線(中央-3)道路災害復旧工事  | 中央区川岸町3丁目地内   | 施工延長 L=48m<br>舗装工 A=133m <sup>2</sup>  | 舗装 | 7年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 23                                       | 中央区建設課 | 中央区  | 【災害】市道中央2-53号線(中央-4)道路災害復旧工事   | 中央区関屋田町2丁目他地内 | 施工延長 L=102m<br>舗装工 A=429m <sup>2</sup><br>L型側溝工 L=204m   | 舗装 | 7年度<br>上半期 | 4ヶ月 |    |
| 24                                       | 中央区建設課 | 中央区  | 【災害】市道中央3-48号(中央-5)道路災害復旧工事    | 中央区寄附町地内      | 施工延長 L=38m<br>舗装工 A=289m <sup>2</sup><br>L型側溝工 L=76m   | 舗装 | 7年度<br>上半期 | 4ヶ月 |    |
| 25                                       | 中央区建設課 | 中央区  | 【災害】市道中央3-75号(中央-6)道路災害復旧工事    | 中央区横七番町通1丁目地内 | 施工延長 L=52m<br>舗装工 A=173m <sup>2</sup><br>L型側溝工 L=104m  | 舗装 | 7年度<br>上半期 | 4ヶ月 |    |

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

| No                                       | 工事担当課  | 発注部署 | 工事名                            | 工事場所        | 工事概要   | 工種   | 入札予定時期     | 工期  | 備考 |
|--|--------|------|--------------------------------|-------------|--|------|------------|-----|----|
| 〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。 |        |      |                                |             |  |      |            |     |    |
| 26                                       | 中央区建設課 | 中央区  | 【災害】市道中央3-148号(中央-7)道路災害復旧工事   | 中央区赤坂町3丁目地内 | 施工延長 L=23.6m<br>舗装工 A=55m <sup>2</sup><br>L型側溝工 L=33m  | 舗装   | 7年度<br>上半期 | 4ヶ月 |    |
| 27                                       | 中央区建設課 | 中央区  | 【災害】市道中央3-102号線(中央-8)道路災害復旧工事  | 中央区稲荷町地内    | 施工延長 L=16.1m<br>舗装工 A=121m <sup>2</sup><br>L型側溝工 L=32m   | 舗装   | 7年度<br>上半期 | 5ヶ月 |    |
| 28                                       | 中央区建設課 | 中央区  | 【災害】市道中央3-124号(中央-9)道路災害復旧工事   | 中央区稲荷町地内    | 施工延長 L=20.8m<br>舗装工 A=150m <sup>2</sup><br>L型側溝工 L=38m   | 舗装   | 7年度<br>上半期 | 4ヶ月 |    |
| 29                                       | 中央区建設課 | 中央区  | 【災害】市道南7-193号線(中央-10)道路災害復旧工事  | 中央区親松地内     | 施工延長 L=430m<br>舗装工 A=452m <sup>2</sup><br>自由勾配側溝工(300×600) L=104m<br>自由勾配側溝工(300×700) L=26m<br>自由勾配側溝工(300×800) L=35m<br>自由勾配側溝工(300×900) L=45m<br>自由勾配側溝工(横断用300×600) L=10m<br>自由勾配側溝工(横断用300×700) L=5m<br>自由勾配側溝工(横断用300×800) L=9m | 土木一式 | 7年度<br>上半期 | 5ヶ月 |    |
| 30                                       | 中央区建設課 | 中央区  | 【災害】市道中央2-55号線(中央-25)道路災害復旧工事  | 関屋田町1丁目地内   | 施工延長 L=45m<br>舗装工 A=192m <sup>2</sup><br>L型側溝工 L=89m   | 舗装   | 7年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 31                                       | 中央区建設課 | 中央区  | 【災害】市道中央3-14号線(中央-26)道路災害復旧工事  | 中央区稲荷町地内    | 施工延長 L=19.4m<br>舗装工 A=118m <sup>2</sup><br>L型側溝工 L=39m   | 舗装   | 7年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 32                                       | 中央区建設課 | 中央区  | 【災害】市道中央3-102号線(中央-27)道路災害復旧工事 | 中央区赤坂町3丁目地内 | 施工延長 L=51.4m<br>舗装工 A=403m <sup>2</sup><br>L型側溝工 L=102m  | 舗装   | 7年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 33                                       | 中央区建設課 | 中央区  | 【災害】市道中央3-151号線(中央-28)道路災害復旧工事 | 中央区赤坂町3丁目地内 | 施工延長 L=40.6m<br>舗装工 A=302m <sup>2</sup><br>L型側溝工 L=41m   | 舗装   | 7年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 34                                       | 江南区建設課 | 江南区  | 【災害】市道南8-9号線道路災害復旧工事           | 江南区天野3丁目地内  | 復旧延長 L=119.8m<br>舗装工 A=664m <sup>2</sup>   | 舗装   | 7年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 35                                       | 江南区建設課 | 江南区  | 【災害】市道南7-169号線道路災害復旧工事         | 江南区天野3丁目地内  | 復旧延長 L=141.4m<br>舗装工 A=679m <sup>2</sup>   | 舗装   | 7年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 36                                       | 江南区建設課 | 江南区  | 【災害】市道南7-172号線道路災害復旧工事         | 江南区天野2丁目地内  | 復旧延長 L=83.5m<br>舗装工(車道) A=420m <sup>2</sup><br>舗装工(歩道) A=57m <sup>2</sup><br>L型側溝工 L=61m   | 舗装   | 7年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 37                                       | 江南区建設課 | 江南区  | 【災害】市道南7-233号線道路災害復旧工事         | 江南区天野2丁目地内  | 復旧延長 L=91.8m<br>舗装工(車道) A=509m <sup>2</sup><br>舗装工(歩道) A=170m <sup>2</sup><br>L型側溝工 L=67m  | 舗装   | 7年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

| No                                      | 工事担当課  | 発注部署      | 工事名                            | 工事場所         | 工事概要   | 工種   | 入札予定時期     | 工期  | 備考 |
|---|--------|-----------|--------------------------------|--------------|--|------|------------|-----|----|
| 〔4月1日時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。 |        |           |                                |              |  |      |            |     |    |
| 38                                      | 江南区建設課 | 江南区       | 【災復】南7-235号線道路災害復旧工事           | 江南区天野2丁目地内   | 復旧延長 L=71.9m<br>舗装工 A=320㎡<br>自由勾配側溝工300×400 L=14m<br>U型側溝工250型 L=14m<br>U型側溝工300型 L=101m<br>L型側溝工 L=7m<br>集水樹工 N=2基 | 道路改良 | 7年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 39                                      | 江南区建設課 | 江南区       | 【災復】南7-270号線道路災害復旧工事           | 江南区天野2丁目地内   | 復旧延長 L=36.0m<br>舗装工 A=172㎡<br>自由勾配側溝工300×400 L=25m<br>自由勾配側溝工300×500 L=35m<br>自由勾配側溝工300×600 L=11m<br>集水樹工 N=1基      | 道路改良 | 7年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 40                                      | 江南区建設課 | 江南区       | 【災復】南7-212号線道路災害復旧工事           | 江南区天野1丁目地内   | 復旧延長 L=96m<br>舗装工 A=470㎡   | 舗装   | 7年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 41                                      | 江南区建設課 | 江南区       | 【災復】市道南8-2号線ほか道路災害復旧工事         | 江南区天野1丁目地内   | 復旧延長 L=63m<br>舗装工 A=300㎡<br>L型側溝工 L=10m  | 舗装   | 7年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 42                                      | 江南区建設課 | 江南区       | 【災復】市道南7-256号線道路災害復旧工事         | 江南区天野2丁目地内   | 復旧延長 L=27.6m<br>舗装工 A=172㎡<br>U型側溝工300型 L=55m  | 道路改良 | 7年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 43                                      | 江南区建設課 | 江南区       | 【災復】市道南7-383号線道路災害復旧工事         | 江南区天野2丁目地内   | 復旧延長 L=75.4m<br>舗装工(車道) A=426㎡<br>舗装工(歩道) A=126㎡   | 舗装   | 7年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 44                                      | 江南区建設課 | 江南区       | 【災復】市道南7-170号線その1道路災害復旧工事      | 江南区天野3丁目地内   | 復旧延長 L=33.4m<br>舗装工 A=182㎡<br>U型側溝工250型 L=14m  | 舗装   | 7年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 45                                      | 江南区建設課 | 江南区       | 【災復】市道南8-26号線道路災害復旧工事          | 江南区嘉木地内      | 復旧延長 L=130m<br>舗装工 A=878㎡  | 舗装   | 7年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 46                                      | 西区建設課  | 西区<br>総務課 | 【災復】主要地方道新潟燕線(西1)道路災害復旧工事      | 新潟市西区亀貝地内    | 復旧延長 L=38.6m<br>U型側溝300型 L=37.6m<br>舗装工 A=123.1m <sup>2</sup>  | 舗装   | 7年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 47                                      | 西区建設課  | 西区<br>総務課 | 【災復】一級市道小新橋尾線②ほか(西1)道路災害復旧工事   | 新潟市西区亀貝地内    | 復旧延長 L=111.9m<br>自由勾配側溝300×300 L=150.41m<br>自由勾配側溝300×400 L=37.5m<br>舗装工 A=594.6m <sup>2</sup>                       | 舗装   | 7年度<br>上半期 | 6ヶ月 |    |
| 48                                      | 西区建設課  | 西区<br>総務課 | 【災復】一級市道小新橋尾線②(西1)道路災害復旧工事     | 新潟市西区亀貝地内    | 復旧延長 L=85.2m<br>自由勾配側溝300型 L=84.9m<br>舗装工 A=535.9m <sup>2</sup>  | 舗装   | 7年度<br>上半期 | 6ヶ月 |    |
| 49                                      | 西区建設課  | 契約課       | 【災復】主要地方道新潟亀田内野線ほか(西4)道路災害復旧工事 | 新潟市西区青山1丁目地内 | 復旧延長 L=176.8m<br>L型側溝 L=86.6m<br>U型側溝300型 L=30.0m<br>自由勾配側溝300型 L=313.4m<br>舗装工 A=1,6979.9m <sup>2</sup>             | 舗装   | 7年度<br>上半期 | 9ヶ月 |    |
| 50                                      | 西区建設課  | 西区<br>総務課 | 【災復】市道西5-229号線(西4)道路災害復旧工事     | 新潟市西区青山1丁目地内 | 復旧延長 L=31.8m<br>U型側溝250型 L=62.6m<br>舗装工 A=159.0m <sup>2</sup>  | 舗装   | 7年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

| No                                       | 工事担当課 | 発注部署  | 工事名                           | 工事場所           | 工事概要  | 工種   | 入札予定時期 | 工期  | 備考 |
|--|-------|-------|-------------------------------|----------------|---|------|--------|-----|----|
| 〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。 |       |       |                               |                |   |      |        |     |    |
| 51                                       | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】主要地方道新潟亀田内野線(西4)道路災害復旧工事  | 新潟市西区青山2丁目地内   | 復旧延長 L=87.9m<br>自由勾配側溝300×600 L=21.1m<br>自由勾配側溝300×700 L=60.0m<br>舗装工 A=145.4m <sup>2</sup> | 土木一式 | 7年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 52                                       | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】主要地方道新潟亀田内野線(西4)道路災害復旧工事  | 新潟市西区青山1丁目地内   | 復旧延長 L=50.2m<br>L型側溝 L=27.3m<br>自由勾配側溝300型 L=51.0m<br>舗装工 A=58.6m <sup>2</sup>              | 土木一式 | 7年度上半期 | 3ヶ月 |    |
| 53                                       | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】二級市道青山小針線(西6)道路災害復旧工事     | 新潟市西区小針4丁目地内   | 復旧延長 L=68.3m<br>L型側溝 L=145.0m<br>U型側溝300型 L=105.7m<br>舗装工 A=477.4m <sup>2</sup>             | 舗装   | 7年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 54                                       | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道 西5-110号線ほか(西6)道路災害復旧工事 | 新潟市西区小針4丁目地内   | 復旧延長 L=42.6m<br>L型側溝 L=65.4m<br>舗装工 A=236.0m <sup>2</sup>                                   | 舗装   | 7年度上半期 | 3ヶ月 |    |
| 55                                       | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道 西3-15号線ほか(西11)道路災害復旧工事 | 新潟市西区寺尾地内      | 復旧延長 L=71.4m<br>L型側溝 L=52.0m<br>U型側溝250型 L=32.0m<br>舗装工 A=256.3m <sup>2</sup>               | 舗装   | 7年度上半期 | 3ヶ月 |    |
| 56                                       | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道 西5-63号線ほか(西12)道路災害復旧工事 | 新潟市西区寺尾東地内     | 復旧延長 L=126.7m<br>L型側溝 L=246.4m<br>舗装工 A=264.9m <sup>2</sup>                                 | 土木一式 | 7年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 57                                       | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道 西5-55号線(西12)道路災害復旧工事   | 新潟市西区寺尾地内      | 復旧延長 L=37.0m<br>L型側溝 L=74.0m<br>U型側溝300型 L=37.0m<br>舗装工 A=241.6m <sup>2</sup>               | 舗装   | 7年度上半期 | 3ヶ月 |    |
| 58                                       | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道 西5-58号線(西12)道路災害復旧工事   | 新潟市西区寺尾前通2丁目地内 | 復旧延長 L=87.6m<br>L型側溝 L=165.2m<br>舗装工 A=479.2m <sup>2</sup>                                  | 土木一式 | 7年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 59                                       | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道 西5-62号線(西12)道路災害復旧工事   | 新潟市西区寺尾前通2丁目地内 | 復旧延長 L=45.8m<br>L型側溝 L=91.6m<br>自由勾配側溝300型 L=91.6m<br>舗装工 A=455.8m <sup>2</sup>             | 舗装   | 7年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 60                                       | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道 西5-64号線(西12)道路災害復旧工事   | 新潟市西区寺尾地内      | 復旧延長 L=37.9m<br>L型側溝 L=73.8m<br>舗装工 A=113.7m <sup>2</sup>                                   | 土木一式 | 7年度上半期 | 3ヶ月 |    |
| 61                                       | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道 西5-65号線(西12)道路災害復旧工事   | 新潟市西区寺尾地内      | 復旧延長 L=25.8m<br>L型側溝 L=51.6m<br>舗装工 A=141.1m <sup>2</sup>                                   | 土木一式 | 7年度上半期 | 3ヶ月 |    |
| 62                                       | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道 西5-76号線(西12)道路災害復旧工事   | 新潟市西区寺尾地内      | 復旧延長 L=40.0m<br>L型側溝 L=80.0m<br>舗装工 A=120.0m <sup>2</sup>                                   | 土木一式 | 7年度上半期 | 3ヶ月 |    |
| 63                                       | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道 西5-220号線(西15)道路災害復旧工事  | 新潟市西区寺尾地内      | 復旧延長 L=80.6m<br>L型側溝 L=161.2m<br>舗装工 A=216.0m <sup>2</sup>                                  | 舗装   | 7年度上半期 | 6ヶ月 |    |

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

| No                                      | 工事担当課 | 発注部署  | 工事名                          | 工事場所            | 工事概要  | 工種   | 入札予定時期 | 工期  | 備考 |
|---|-------|-------|------------------------------|-----------------|---|------|--------|-----|----|
| 〔4月1日時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。 |       |       |                              |                 |   |      |        |     |    |
| 64                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道西5-17号線(西16)道路災害復旧工事   | 新潟市西区寺尾地内       | 復旧延長 L=32.1m<br>L型側溝 L=60.2m<br>舗装工 A=94.4m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度上半期 | 3ヶ月 |    |
| 65                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道西4-162号線(西30)道路災害復旧工事  | 新潟市西区内野町地内      | 復旧延長 L=86.0m<br>L型側溝 L=170m<br>舗装工 A=260m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 66                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道西4-21号線(西30)道路災害復旧工事   | 新潟市西区内野町地内      | 復旧延長 L=38.6m<br>L型側溝 L=39m<br>U型側溝300型 L=39m<br>舗装工 A=148m <sup>2</sup>   | 土木一式 | 7年度上半期 | 3ヶ月 |    |
| 67                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道西3-1号線(西31)道路災害復旧工事    | 新潟市西区坂井砂山4丁目地内  | 復旧延長 L=36.7m<br>L型側溝 L=41m<br>U型側溝300型 L=35m<br>自由勾配側溝300×300(横断用) L=2m<br>自由勾配側溝300×400(横断用) L=2m<br>舗装工 A=120m <sup>2</sup>   | 土木一式 | 7年度上半期 | 3ヶ月 |    |
| 68                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-352号線(西38)道路災害復旧工事 | 新潟市西区山田地内       | 復旧延長 L=87.2m<br>U型側溝300型 L=91m<br>自由勾配側溝300型 L=27m<br>舗装工 A=545m <sup>2</sup>   | 舗装   | 7年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 69                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-304号線(西38)道路災害復旧工事 | 新潟市西区ときめき西4丁目地内 | 復旧延長 L=240.1m<br>L型側溝 L=133m<br>U型側溝300型 L=317m<br>自由勾配側溝300型 L=79m<br>自由勾配側溝400型 L=4m<br>自由勾配側溝500型 L=4m<br>車道舗装工 A=1,503m <sup>2</sup><br>歩道舗装工 A=264m <sup>2</sup> | 舗装   | 7年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 70                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-313号線(西38)道路災害復旧工事 | 新潟市西区ときめき西4丁目地内 | 復旧延長 L=81.8m<br>U型側溝300型 L=75m<br>自由勾配側溝300型 L=87m<br>舗装工 A=524m <sup>2</sup>   | 土木一式 | 7年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 71                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-385号線(西41)道路災害復旧工事 | 新潟市西区ときめき東1丁目地内 | 復旧延長 L=118.0m<br>L型側溝 L=237m<br>U型側溝300型 L=227m<br>舗装工 A=1,339m <sup>2</sup>  | 舗装   | 7年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 72                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-328号線(西43)道路災害復旧工事 | 新潟市西区ときめき西2丁目地内 | 復旧延長 L=86.5m<br>U型側溝300型 L=176m<br>舗装工 A=428m <sup>2</sup>  | 舗装   | 7年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 73                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-329号線(西43)道路災害復旧工事 | 新潟市西区ときめき西2丁目地内 | 復旧延長 L=73.7m<br>U型側溝300型 L=151m<br>舗装工 A=370m <sup>2</sup>  | 舗装   | 7年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 74                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-327号線(西43)道路災害復旧工事 | 新潟市西区ときめき西2丁目地内 | 復旧延長 L=97.6m<br>U型側溝300型 L=173m<br>U型側溝400型 L=3m<br>舗装工 A=487m <sup>2</sup>   | 舗装   | 7年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 75                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-330号線(西43)道路災害復旧工事 | 新潟市西区ときめき西2丁目地内 | 復旧路線 N=1路線<br>復旧延長 L=101.9m<br>U型側溝300型 L=195m<br>舗装工 A=505m <sup>2</sup>   | 舗装   | 7年度上半期 | 6ヶ月 |    |

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

| No                                       | 工事担当課 | 発注部署  | 工事名                          | 工事場所              | 工事概要   | 工種   | 入札予定時期 | 工期  | 備考 |
|--|-------|-------|------------------------------|-------------------|--|------|--------|-----|----|
| 〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。 |       |       |                              |                   |  |      |        |     |    |
| 76                                       | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-331号線(西43)道路災害復旧工事 | 新潟市西区ときめき西2丁目地内   | 復旧路線 N=1路線<br>復旧延長 L=103.3m<br>U型側溝300型 L=190m<br>舗装工 A=517m <sup>2</sup>  | 舗装   | 7年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 77                                       | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-224号線(西44)道路災害復旧工事 | 新潟市西区寺地地内         | 復旧延長 L=86.7m<br>U型側溝300型 L=177m<br>舗装工 A=432m <sup>2</sup>   | 土木一式 | 7年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 78                                       | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-223号線(西44)道路災害復旧工事 | 新潟市西区寺地地内         | 復旧延長 L=80.7m<br>U型側溝300型 L=82m<br>自由勾配側溝500型 L=80m<br>舗装工 A=387m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 79                                       | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-332号線(西44)道路災害復旧工事 | 新潟市西区ときめき西二丁目ほか地内 | 復旧延長 L=137.7m<br>L型側溝 L=135m<br>U型側溝250型 L=79m<br>U型側溝300型 L=182m<br>舗装工 A=697m <sup>2</sup><br>インターロッキングブロック舗装工 A=321m <sup>2</sup> | 舗装   | 7年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 80                                       | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-344号線(西49)道路災害復旧工事 | 新潟市西区ときめき西一丁目地内   | 復旧延長 L=40.6m<br>U型側溝300型 L=70m<br>舗装工 A=202m <sup>2</sup>  | 舗装   | 7年度上半期 | 3ヶ月 |    |
| 81                                       | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-342号線(西49)道路災害復旧工事 | 新潟市西区ときめき西一丁目地内   | 復旧延長 L=89.1m<br>U型側溝300型 L=98m<br>自由勾配側溝300型 L=27m<br>舗装工 A=458m <sup>2</sup>  | 舗装   | 7年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 82                                       | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-343号線(西49)道路災害復旧工事 | 新潟市西区ときめき西一丁目地内   | 復旧延長 L=38.6m<br>U型側溝300型 L=74m<br>舗装工 A=192m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度上半期 | 3ヶ月 |    |
| 83                                       | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-345号線(西49)道路災害復旧工事 | 新潟市西区ときめき西一丁目地内   | 復旧延長 L=43.5m<br>U型側溝300型 L=80m<br>舗装工 A=217m <sup>2</sup>  | 舗装   | 7年度上半期 | 3ヶ月 |    |
| 84                                       | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-38号線(西53)道路災害復旧工事  | 新潟市西区山田地内         | 復旧延長 L=159.1m<br>U型側溝250型 L=200m<br>自由勾配側溝300型 L=78m<br>舗装工 A=789m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 85                                       | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-39号線(西57)道路災害復旧工事  | 新潟市西区山田地内         | 復旧延長 L=160.2m<br>U型側溝250型 L=212m<br>自由勾配側溝300型 L=6m<br>自由勾配側溝500型 L=23m<br>舗装工 A=576m <sup>2</sup>                                   | 土木一式 | 7年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 86                                       | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-40号線(西57)道路災害復旧工事  | 新潟市西区鳥原地内         | 復旧延長 L=209.8m<br>L型側溝300型 L=100m<br>U型側溝250型 L=272m<br>自由勾配側溝300型 L=19m<br>舗装工 A=1000m <sup>2</sup>                                  | 土木一式 | 7年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 87                                       | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-240号線(西57)道路災害復旧工事 | 新潟市西区鳥原地内         | 復旧延長 L=205.5m<br>U型側溝300型 L=185m<br>舗装工 A=1360m <sup>2</sup>   | 土木一式 | 7年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 88                                       | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-197号線(西57)道路災害復旧工事 | 新潟市西区鳥原地内         | 復旧延長 L=89.8m<br>U型側溝250型 L=180m<br>舗装工 A=397m <sup>2</sup>   | 土木一式 | 7年度上半期 | 6ヶ月 |    |



令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

| No                                       | 工事担当課  | 発注部署  | 工事名                                    | 工事場所        | 工事概要   | 工種   | 入札予定時期 | 工期   | 備考 |
|--|--------|-------|--|-------------|--|------|--------|------|----|
| 〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。 |        |       |  |             |  |      |        |      |    |
| 89                                       | 西区建設課  | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-246号線(西57)道路災害復旧工事           | 新潟市西区鳥原地内   | 復旧延長 L=74.4m<br>U型側溝250型 L=136m<br>U型側溝300型 L=14m<br>舗装工 A=233.3m <sup>2</sup> | 土木一式 | 7年度上半期 | 3ヶ月  |    |
| 90                                       | 西区建設課  | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-301号線(西57)道路災害復旧工事           | 新潟市西区山田地内   | 復旧延長 L=81.2m<br>U型側溝250型 L=104m<br>自由勾配側溝300型 L=48m<br>舗装工 A=330m <sup>2</sup> | 土木一式 | 7年度上半期 | 6ヶ月  |    |
| 91                                       | 西区建設課  | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-78号線(西60)道路災害復旧工事            | 新潟市西区山田地内   | 復旧延長 L=110m<br>U型側溝300型 L=110m<br>舗装工 A=561m <sup>2</sup>                      | 土木一式 | 7年度上半期 | 6ヶ月  |    |
| 92                                       | 西区建設課  | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-237号線(西60)道路災害復旧工事           | 新潟市西区山田地内   | 復旧延長 L=57.2m<br>U型側溝300型 L=57m<br>舗装工 A=219m <sup>2</sup>                      | 土木一式 | 7年度上半期 | 3ヶ月  |    |
| 93                                       | 西区建設課  | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-217号線(西62)道路災害復旧工事           | 新潟市西区山田地内   | 復旧延長 L=107m<br>U型側溝250型 L=164m<br>舗装工 A=503m <sup>2</sup>                      | 土木一式 | 7年度上半期 | 6ヶ月  |    |
| 94                                       | 西区建設課  | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-390号線(西62)道路災害復旧工事           | 新潟市西区山田ほか地内 | 復旧延長 L=61.2m<br>U型側溝250型 L=7m<br>舗装工 A=192m <sup>2</sup>                       | 舗装   | 7年度上半期 | 3ヶ月  |    |
| 95                                       | 西区建設課  | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-179号線(西64)道路災害復旧工事           | 新潟市西区鳥原地内   | 復旧延長 L=82m<br>U型側溝250型 L=164m<br>舗装工 A=262m <sup>2</sup>                       | 土木一式 | 7年度上半期 | 3ヶ月  |    |
| 96                                       | 西区建設課  | 契約課   | 【災害】市道黒埼1-70号線(西64)道路災害復旧工事            | 新潟市西区鳥原地内   | 復旧延長 L=75.0m<br>U型側溝250型 L=150.0m<br>舗装工 A=240.0m <sup>2</sup>                 | 土木一式 | 7年度上半期 | 6ヶ月  |    |
| 97                                       | 西区建設課  | 契約課   | 【災害】市道黒埼1-393号線(西71)道路災害復旧工事           | 新潟市西区善久地内   | 復旧延長 L=434.6m<br>U型側溝300型 L=400m<br>舗装工 A=2140m <sup>2</sup>                   | 土木一式 | 7年度上半期 | 11ヶ月 |    |
| 98                                       | 西区建設課  | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-420号線(西72)道路災害復旧工事           | 新潟市西区善久地内   | 復旧延長 L=47m<br>U型側溝250型 L=42m<br>自由勾配側溝500×700 L=40m<br>舗装工 A=239m <sup>2</sup> | 土木一式 | 7年度上半期 | 3ヶ月  |    |
| 99                                       | 西区建設課  | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-438号線(西72)道路災害復旧工事           | 新潟市西区善久地内   | 復旧延長 L=36m<br>自由勾配側溝300型 L=72m<br>舗装工 A=180m <sup>2</sup>                      | 土木一式 | 7年度上半期 | 3ヶ月  |    |
| 100                                      | 中央区建設課 | 中央区   | 【災害】有明台開屋大川前線他(中央-11)道路災害復旧工事          | 中央区有明台地内    | 施工延長 L=54m<br>舗装工 A=228m <sup>2</sup><br>L型側溝工 L=100m<br>横断側溝工(PU3-300) L=5m   | 舗装   | 7年度下期  | 4ヶ月  |    |
| 101                                      | 中央区建設課 | 中央区   | 【災害】市道中央2-68号線ほか(中央-12)道路災害復旧(91ほか2)工事 | 中央区川岸町3丁目地内 | 施工延長 L=231m<br>舗装工 A=1544m <sup>2</sup><br>L型側溝工 L=360m                        | 舗装   | 7年度下半期 | 4ヶ月  |    |

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

| No                                      | 工事担当課  | 発注部署 | 工事名                                     | 工事場所          | 工事概要  | 工種   | 入札予定時期     | 工期  | 備考 |
|---|--------|------|---|---------------|---|------|------------|-----|----|
| 〔4月1日時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。 |        |      |   |               |   |      |            |     |    |
| 102                                     | 中央区建設課 | 中央区  | 【災害】市道中央2-69号線ほか(中央-13)道路災害復旧(28ほか1)工事  | 中央区川岸町3丁目地内   | 施工延長 L=284m<br>舗装工 A=1367m <sup>2</sup><br>L型側溝工 L=195m   | 舗装   | 7年度<br>下半年 | 4ヶ月 |    |
| 103                                     | 中央区建設課 | 中央区  | 【災害】証谷小路青山線1号(中央-14)道路災害復旧工事            | 中央区関屋新町通1丁目地内 | 施工延長 L=55m<br>舗装工 A=695m <sup>2</sup><br>L型側溝工 L=79m  | 舗装   | 7年度<br>下半年 | 4ヶ月 |    |
| 104                                     | 中央区建設課 | 中央区  | 【災害】市道中央2-52号線ほか(中央-15)道路災害復旧(134ほか1)工事 | 中央区関屋田町2丁目地内  | 施工延長 L=205m<br>舗装工 A=1,133m <sup>2</sup><br>L型側溝工 L=294m<br>自由勾配側溝工(300×500) L=103m   | 舗装   | 7年度<br>下半年 | 5ヶ月 |    |
| 105                                     | 中央区建設課 | 中央区  | 【災害】市道寄居浜女池線2号(中央-16)道路災害復旧工事           | 中央区白山浦1丁目地内   | 施工延長 L=34m<br>舗装工 A=193m <sup>2</sup><br>L型側溝工 L=60m  | 舗装   | 7年度<br>下半年 | 4ヶ月 |    |
| 106                                     | 中央区建設課 | 中央区  | 【災害】市道中央2-81号線ほか(中央-17)道路災害復旧(29ほか3)工事  | 中央区白山浦1丁目地内   | 施工延長 L=300m<br>舗装工 A=846m <sup>2</sup><br>L型側溝工 L=532m  | 舗装   | 7年度<br>下半年 | 5ヶ月 |    |
| 107                                     | 中央区建設課 | 中央区  | 【災害】市道古町通柳島町線(中央-18)道路災害復旧工事            | 中央区西湊町通3/町地内  | 施工延長 L=116.5m<br>舗装工 A=757m <sup>2</sup><br>L型側溝工 L=82m   | 舗装   | 7年度<br>下半年 | 4ヶ月 |    |
| 108                                     | 中央区建設課 | 中央区  | 【災害】市道親松太右工門新田線(中央-19)道路災害復旧工事          | 中央区親松地内       | 施工延長 L=64m<br>舗装工 A=432m <sup>2</sup><br>L型側溝工 L=64m<br>U型側溝工(250型) L=30m<br>自由勾配側溝工(300×500) L=27m                           | 舗装   | 7年度<br>下半年 | 5ヶ月 |    |
| 109                                     | 中央区建設課 | 中央区  | 【災害】市道南7-284号線(中央-20)道路災害復旧工事           | 中央区女池8丁目地内    | 施工延長 L=106m<br>舗装工 A=374m <sup>2</sup><br>L型側溝工 L=202m  | 舗装   | 7年度<br>下半年 | 4ヶ月 |    |
| 110                                     | 中央区建設課 | 中央区  | 【災害】市道鳥屋野女池線ほか(中央-21)道路災害復旧(25ほか1)工事    | 中央区女池南3丁目地内   | 施工延長 L=122m<br>舗装工 A=1,186m <sup>2</sup><br>L型側溝工 L=209m<br>U型側溝工(300型) L=18m   | 舗装   | 7年度<br>下半年 | 5ヶ月 |    |
| 111                                     | 江南区建設課 | 江南区  | 【災害】市道南7-173号線道路災害復旧工事                  | 江南区天野1丁目地内    | 復旧延長 L=136m<br>舗装工 A=500m <sup>2</sup><br>自由勾配側溝工300×400 L=51m<br>自由勾配側溝工300×500 L=69m<br>自由勾配側溝工300×600 L=43m<br>L型側溝工 L=24m | 道路改良 | 7年度<br>下半年 | 4ヶ月 |    |
| 112                                     | 江南区建設課 | 江南区  | 【災害】市道南7-309号線道路災害復旧工事                  | 江南区天野1丁目地内    | 復旧延長 L=66m<br>舗装工 A=180m <sup>2</sup><br>自由勾配側溝工300×300 L=66m<br>自由勾配側溝工300×400 L=66m   | 道路改良 | 7年度<br>下半年 | 3ヶ月 |    |
| 113                                     | 江南区建設課 | 江南区  | 【災害】市道南7-171号線その4道路災害復旧工事               | 江南区天野1丁目地内    | 復旧延長 L=201m<br>舗装工 A=860m <sup>2</sup><br>自由勾配側溝工300×300 L=110m   | 道路改良 | 7年度<br>下半年 | 4ヶ月 |    |

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

| No                                       | 工事担当課  | 発注部署  | 工事名                            | 工事場所            | 工事概要   | 工種   | 入札予定時期     | 工期  | 備考 |
|--|--------|-------|--------------------------------|-----------------|--|------|------------|-----|----|
| 〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。 |        |       |                                |                 |  |      |            |     |    |
| 114                                      | 江南区建設課 | 江南区   | 【災害】市道南7-295号線道路災害復旧工事         | 江南区天野2丁目地内      | 復旧延長 L=90.3m<br>舗装工 A=387㎡<br>自由勾配側溝300×500 L=10m<br>自由勾配側溝300×600 L=40m<br>自由勾配側溝300×700 L=21m<br>自由勾配側溝300×800 L=18m<br>U型側溝工300型 L=90m<br>集水樹工 N=5基   | 道路改良 | 7年度<br>下半年 | 3ヶ月 |    |
| 115                                      | 西区建設課  | 契約課   | 【災害】市道西5-41号線ほか(西2)道路災害復旧工事    | 新潟市西区坂井東2丁目ほか地内 | 復旧延長 L=238.0m<br>L型側溝 L=357.6m<br>U型側溝300型 L=95.8m<br>自由勾配側溝300型 L=11.6m<br>自由勾配側溝600型 L=41.0m<br>自由勾配側溝1000×1000 L=73.0m<br>舗装工 A=1,536.5m <sup>2</sup> | 土木一式 | 7年度<br>下半年 | 9ヶ月 |    |
| 116                                      | 西区建設課  | 西区総務課 | 【災害】市道西5-148号線ほか(西3)道路災害復旧工事   | 新潟市西区東青山1丁目地内   | 復旧延長 L=52.6m<br>L型側溝 L=105.2m<br>舗装工 A=245.9m <sup>2</sup>   | 舗装   | 7年度<br>下半年 | 6ヶ月 |    |
| 117                                      | 西区建設課  | 西区総務課 | 【災害】市道西5-213号線(西13)道路災害復旧工事    | 新潟市西区小針南地内      | 復旧延長 L=78.4m<br>L型側溝 L=156.8m<br>舗装工 A=221.0m <sup>2</sup>   | 舗装   | 7年度<br>下半年 | 6ヶ月 |    |
| 118                                      | 西区建設課  | 西区総務課 | 【災害】市道西5-240号線(西13)道路災害復旧工事    | 新潟市西区小針南地内      | 復旧延長 L=67.0m<br>L型側溝 L=67.0m<br>U型側溝300型 L=67.0m<br>舗装工 A=201.0m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度<br>下半年 | 3ヶ月 |    |
| 119                                      | 西区建設課  | 西区総務課 | 【災害】市道西5-255号線(西13)道路災害復旧工事    | 新潟市西区小針南地内      | 復旧延長 L=19.2m<br>皿型側溝 L=40.0m<br>舗装工 A=117.3m <sup>2</sup>  | 舗装   | 7年度<br>下半年 | 3ヶ月 |    |
| 120                                      | 西区建設課  | 西区総務課 | 【災害】市道西3-28号線(西17)道路災害復旧工事     | 新潟市西区小針南台地内     | 復旧延長 L=31.0m<br>U型側溝300型 L=31.0m<br>自由勾配側溝300型 L=31.6m<br>舗装工 A=120.9m <sup>2</sup>  | 舗装   | 7年度<br>下半年 | 3ヶ月 |    |
| 121                                      | 西区建設課  | 契約課   | 【災害】主要地方道新潟亀田内野線(西17)道路災害復旧工事  | 新潟市西区小針南台地内     | 復旧延長 L=170.7m<br>自由勾配側溝300型 L=341.4m<br>舗装工 A=1351.9m <sup>2</sup>   | 舗装   | 7年度<br>下半年 | 9ヶ月 |    |
| 122                                      | 西区建設課  | 西区総務課 | 【災害】市道西3-93号線ほか(西25)道路災害復旧工事   | 新潟市西区坂井砂山1丁目地内  | 復旧延長 L=61.0m<br>舗装工 A=341.1m <sup>2</sup>  | 舗装   | 7年度<br>下半年 | 3ヶ月 |    |
| 123                                      | 西区建設課  | 西区総務課 | 【災害】市道西3-102号線(西25)道路災害復旧工事    | 新潟市西区坂井砂山1丁目地内  | 復旧延長 L=45.2m<br>U型側溝300型 L=90.5m<br>U型側溝300型横断用 L=4.6m<br>舗装工 A=221.7m <sup>2</sup>  | 舗装   | 7年度<br>下半年 | 3ヶ月 |    |
| 124                                      | 西区建設課  | 西区総務課 | 【災害】主要地方道新潟亀田内野線②(西25)道路災害復旧工事 | 新潟市西区坂井ほか地内     | 復旧延長 L=89.1m<br>舗装工 A=130.9m <sup>2</sup><br>歩車道境界ブロック工 L=85.3m<br>地先道境界ブロック工 L=85.3m  | 土木一式 | 7年度<br>下半年 | 6ヶ月 |    |
| 125                                      | 西区建設課  | 西区総務課 | 【災害】市道西4-62号線(西26)道路災害復旧工事     | 新潟市西区坂井東6丁目ほか地内 | 復旧延長 L=51.1m<br>U型側溝300×400 L=13m<br>L型側溝 L=102m<br>舗装工 A=412m <sup>2</sup>  | 舗装   | 7年度<br>下半年 | 6ヶ月 |    |

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

| No                                       | 工事担当課 | 発注部署  | 工事名                                 | 工事場所            | 工事概要  | 工種   | 入札予定時期     | 工期  | 備考 |
|--|-------|-------|-------------------------------------|-----------------|---|------|------------|-----|----|
| 〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。 |       |       |                                     |                 |   |      |            |     |    |
| 126                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災復】市道西4-64号線(西26)道路災害復旧工事          | 新潟市西区坂井東6丁目地内   | 復旧延長 L=43.0m<br>L型側溝 L=56m<br>舗装工 A=82m <sup>2</sup>  | 舗装   | 7年度<br>下半年 | 3ヶ月 |    |
| 127                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災復】市道西4-145号線(西26)道路災害復旧工事         | 新潟市西区坂井東6丁目地内   | 復旧延長 L=48.0m<br>L型側溝 L=43m<br>舗装工 A=198m <sup>2</sup>   | 舗装   | 7年度<br>下半年 | 3ヶ月 |    |
| 128                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災復】市道西7-31号線ほか(西32)道路災害復旧(80ほか1)工事 | 新潟市西区小新西1丁目地内   | 復旧延長 L=275.5m<br>U型側溝250型 L=189m<br>U型側溝300型 L=12m<br>自由勾配側溝300×300 L=306m<br>舗装工 A=1,590m <sup>2</sup>   | 舗装   | 7年度<br>下半年 | 6ヶ月 |    |
| 129                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災復】市道西7-49号線(西32)道路災害復旧工事          | 新潟市西区小新西1丁目地内   | 復旧延長 L=87.0m<br>U型側溝250型 L=171m<br>自由勾配側溝300×300 L=3m<br>舗装工 A=431m <sup>2</sup>                          | 舗装   | 7年度<br>下半年 | 6ヶ月 |    |
| 130                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災復】市道西7-56号線(西32)道路災害復旧工事          | 新潟市西区小新西1丁目地内   | 復旧延長 L=57.3m<br>U型側溝250×250 L=116m<br>舗装工 A=215m <sup>2</sup>   | 舗装   | 7年度<br>下半年 | 3ヶ月 |    |
| 131                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災復】市道西5-270号線(西36)道路災害復旧工事         | 新潟市西区ときめき西4丁目地内 | 復旧延長 L=167.2m<br>自由勾配側溝300型 L=7m<br>舗装工 A=618m <sup>2</sup>   | 舗装   | 7年度<br>下半年 | 6ヶ月 |    |
| 132                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災復】市道黒埼1-306号線(西37)道路災害復旧工事        | 新潟市西区ときめき西4丁目地内 | 復旧延長 L=164.4m<br>U型側溝300型 L=178m<br>自由勾配側溝300×300 L=128m<br>舗装工 A=883m <sup>2</sup>                       | 土木一式 | 7年度<br>下半年 | 6ヶ月 |    |
| 133                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災復】市道黒埼1-311号線(西37)道路災害復旧工事        | 新潟市西区ときめき西4丁目地内 | 復旧延長 L=98.6m<br>U型側溝300型 L=174m<br>舗装工 A=493m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度<br>下半年 | 6ヶ月 |    |
| 134                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災復】市道黒埼1-312号線(西37)道路災害復旧工事        | 新潟市西区ときめき西4丁目地内 | 復旧延長 L=111.5m<br>U型側溝300型 L=157m<br>自由勾配側溝300×700 L=18m<br>自由勾配側溝300×300 L=39m<br>舗装工 A=554m <sup>2</sup> | 土木一式 | 7年度<br>下半年 | 6ヶ月 |    |
| 135                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災復】市道黒埼1-310号線(西37)道路災害復旧工事        | 新潟市西区ときめき西4丁目地内 | 復旧延長 L=55.9m<br>U型側溝300型 L=110m<br>舗装工 A=280m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度<br>下半年 | 3ヶ月 |    |
| 136                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災復】市道黒埼1-305号線(西37)道路災害復旧工事        | 新潟市西区寺地地内       | 復旧延長 L=30.1m<br>U型側溝300型 L=1m<br>自由勾配側溝300×800 L=23m<br>自由勾配側溝400×800 L=29m<br>舗装工 A=148m <sup>2</sup>    | 土木一式 | 7年度<br>下半年 | 3ヶ月 |    |
| 137                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災復】市道黒埼1-307号線(西37)道路災害復旧工事        | 新潟市西区ときめき西4丁目地内 | 復旧延長 L=60.5m<br>U型側溝300型 L=118m<br>舗装工 A=303m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度<br>下半年 | 3ヶ月 |    |
| 138                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災復】市道黒埼1-308号線(西37)道路災害復旧工事        | 新潟市西区ときめき西4丁目地内 | 復旧延長 L=77.9m<br>U型側溝300型 L=154m<br>舗装工 A=390m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度<br>下半年 | 6ヶ月 |    |

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

| No                                       | 工事担当課 | 発注部署  | 工事名                          | 工事場所              | 工事概要   | 工種   | 入札予定時期     | 工期  | 備考 |
|--|-------|-------|------------------------------|-------------------|--|------|------------|-----|----|
| 〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。 |       |       |                              |                   |  |      |            |     |    |
| 139                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-309号線(西37)道路災害復旧工事 | 新潟市西区ときめき西4丁目地内   | 復旧延長 L=150.7m<br>L型側溝 L=111m<br>U型側溝300型 L=151m<br>自由勾配側溝300型 L=29m<br>自由勾配側溝400型 L=105m<br>舗装工 A=760m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 140                                      | 西区建設課 | 契約課   | 【災害】市道黒埼1-326号線(西42)道路災害復旧工事 | 新潟市西区寺地地内         | 復旧延長 L=432.2m<br>L型側溝 L=47m<br>U型側溝300型 L=340m<br>U型側溝400型 L=29m<br>自由勾配側溝300型 L=398m<br>自由勾配側溝400型 L=48m<br>舗装工 A=2,170m <sup>2</sup>                             | 土木一式 | 7年度<br>下半期 | 9ヶ月 |    |
| 141                                      | 西区建設課 | 契約課   | 【災害】市道黒埼1-333号線(西45)道路災害復旧工事 | 新潟市西区ときめき西2丁目ほか地内 | 復旧延長 L=219.7m<br>L型側溝 L=206m<br>U型側溝300型 L=20m<br>自由勾配側溝300型 L=329m<br>自由勾配側溝400型 L=61m<br>アスファルト舗装工 A=1,310m <sup>2</sup><br>インターロッキングブロック舗装工 A=478m <sup>2</sup> | 土木一式 | 7年度<br>下半期 | 9ヶ月 |    |
| 142                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-222号線(西50)道路災害復旧工事 | 新潟市西区寺地地内         | 復旧延長 L=89.1m<br>U型側溝300型 L=182m<br>舗装工 A=442m <sup>2</sup>   | 土木一式 | 7年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 143                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-31号線(西50)道路災害復旧工事  | 新潟市西区ときめき西一丁目地内   | 復旧延長 L=178.6m<br>U型側溝300型 L=285m<br>舗装工 A=886m <sup>2</sup>  | 舗装   | 7年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 144                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-221号線(西50)道路災害復旧工事 | 新潟市西区寺地地内         | 復旧延長 L=91.3m<br>U型側溝300型 L=191m<br>舗装工 A=453m <sup>2</sup>   | 土木一式 | 7年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 145                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-378号線(西50)道路災害復旧工事 | 新潟市西区ときめき西一丁目ほか地内 | 復旧延長 L=77.3m<br>U型側溝300型 L=94m<br>U型側溝250型 L=63m<br>舗装工 A=159m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度<br>下半期 | 3ヶ月 |    |
| 146                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-334号線(西50)道路災害復旧工事 | 新潟市西区ときめき西一丁目ほか地内 | 復旧延長 L=122.2m<br>U型側溝300型 L=227m<br>舗装工 A=606m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 147                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-335号線(西50)道路災害復旧工事 | 新潟市西区ときめき西一丁目ほか地内 | 復旧延長 L=187.0m<br>U型側溝300型 L=197m<br>自由勾配側溝300型 L=100m<br>自由勾配側溝500型 L=65m<br>舗装工 A=894m <sup>2</sup>   | 土木一式 | 7年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 148                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-336号線(西50)道路災害復旧工事 | 新潟市西区ときめき西一丁目地内   | 復旧延長 L=95.7m<br>U型側溝300型 L=195m<br>舗装工 A=476m <sup>2</sup>   | 土木一式 | 7年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 149                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-337号線(西50)道路災害復旧工事 | 新潟市西区ときめき西一丁目地内   | 復旧延長 L=164.4m<br>U型側溝300型 L=333m<br>舗装工 A=815m <sup>2</sup>  | 舗装   | 7年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 150                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-379号線(西50)道路災害復旧工事 | 新潟市西区ときめき西一丁目ほか地内 | 復旧延長 L=36.4m<br>U型側溝300型 L=15m<br>自由勾配側溝500×700 L=22m<br>自由勾配側溝300型 L=36m<br>インターロッキングブロック舗装工 A=102m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度<br>下半期 | 3ヶ月 |    |

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

| No                                       | 工事担当課 | 発注部署      | 工事名                                    | 工事場所             | 工事概要   | 工種   | 入札予定時期     | 工期   | 備考 |
|--|-------|-----------|--|------------------|--|------|------------|------|----|
| 〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。 |       |           |  |                  |  |      |            |      |    |
| 151                                      | 西区建設課 | 契約課       | 【災害】市道黒埼1-338号線ほか(西51)道路災害復旧(110ほか5)工事 | 新潟市西区ときき西二丁目ほか地内 | 復旧延長 L=1033.7m<br>L型側溝 L=54m<br>U型側溝300型 L=1253m<br>U型側溝400型 L=147m<br>U型側溝500型 L=25m<br>自由勾配側溝300型 L=569m<br>アスファルト舗装工 A=5338m <sup>2</sup><br>インターロッキングブロック舗装工 A=187m <sup>2</sup> | 土木一式 | 7年度<br>下半期 | 11ヶ月 |    |
| 152                                      | 西区建設課 | 西区<br>総務課 | 【災害】市道黒埼1-383号線①(西52)道路災害復旧工事          | 新潟市西区山田地内        | 復旧延長 L=109.2m<br>L型側溝 L=104m<br>U型側溝250型 L=22m<br>自由勾配側溝300型 L=107m<br>アスファルト舗装工 A=133m <sup>2</sup><br>インターロッキングブロック舗装工 A=434m <sup>2</sup>   | 土木一式 | 7年度<br>下半期 | 6ヶ月  |    |
| 153                                      | 西区建設課 | 西区<br>総務課 | 【災害】市道西5-270号線(その他3)(西52)道路災害復旧工事      | 新潟市西区山田地内        | 復旧延長 L=245.0m<br>U型側溝300型 L=31m<br>自由勾配側溝300型 L=455m<br>舗装工 A=977m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度<br>下半期 | 6ヶ月  |    |
| 154                                      | 西区建設課 | 西区<br>総務課 | 【災害】市道黒埼1-34号線(西52)道路災害復旧工事            | 新潟市西区山田地内        | 復旧延長 L=71.1m<br>U型側溝250型 L=71m<br>自由勾配側溝400型 L=71m<br>舗装工 A=235m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度<br>下半期 | 6ヶ月  |    |
| 155                                      | 西区建設課 | 契約課       | 【災害】市道黒埼1-383号線(西58)道路災害復旧工事           | 新潟市西区山田地内        | 復旧延長 L=577.8m<br>L型側溝350型 L=38.7m<br>L型側溝500型 L=306.2m<br>U型側溝250型 L=349.3m<br>舗装工 A=1776m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度<br>下半期 | 9ヶ月  |    |
| 156                                      | 西区建設課 | 西区<br>総務課 | 【災害】市道黒埼1-79号線(西65)道路災害復旧工事            | 新潟市西区善久地内        | 復旧延長 L=90m<br>U型側溝300型 L=180m<br>舗装工 A=459m <sup>2</sup>   | 土木一式 | 7年度<br>下半期 | 6ヶ月  |    |
| 157                                      | 西区建設課 | 西区<br>総務課 | 【災害】市道黒埼1-83号線ほか(西68)道路災害復旧工事          | 新潟市西区善久地内        | 復旧延長 L=130.2m<br>U型側溝250型 L=75m<br>自由勾配側溝300×300 L=76m<br>舗装工 A=424m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度<br>下半期 | 6ヶ月  |    |
| 158                                      | 西区建設課 | 西区<br>総務課 | 【災害】市道黒埼1-220号線(西68)道路災害復旧工事           | 新潟市西区善久地内        | 復旧延長 L=99.1m<br>U型側溝250型 L=99m<br>舗装工 A=159m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度<br>下半期 | 3ヶ月  |    |
| 159                                      | 西区建設課 | 契約課       | 【災害】市道黒埼1-398号線(西74)道路災害復旧工事           | 新潟市西区善久地内        | 復旧延長 L=308.3m<br>U型側溝300型 L=36m<br>自由勾配側溝300型 L=34m<br>自由勾配側溝600×900 L=91m<br>自由勾配側溝800×1800 L=131m<br>舗装工 A=1,692m <sup>2</sup>   | 土木一式 | 7年度<br>下半期 | 9ヶ月  |    |
| 160                                      | 西区建設課 | 西区<br>総務課 | 【災害】主要地方道新潟寺泊線(西75)道路災害復旧工事            | 新潟市西区善久・鳥原地内     | 復旧延長 L=49.1m<br>自由勾配側溝300×900 L=49m<br>舗装工 A=415m <sup>2</sup><br>歩車道境界ブロック L=28m  | 土木一式 | 7年度<br>下半期 | 6ヶ月  |    |
| 161                                      | 西区建設課 | 西区<br>総務課 | 【災害】一級市道鳥原寺地(西75)道路災害復旧工事              | 新潟市西区善久他地内       | 復旧延長 L=172.6m<br>自由勾配側溝300×800 L=173m<br>舗装工(車道) A=86m <sup>2</sup><br>舗装工(歩道) A=374m <sup>2</sup><br>歩車道境界ブロック L=173m   | 土木一式 | 7年度<br>下半期 | 6ヶ月  |    |
| 162                                      | 西区建設課 | 西区<br>総務課 | 【災害】市道黒埼1-268号線(西78)道路災害復旧工事           | 新潟市西区鳥原地内        | 復旧延長 L=32.6m<br>U型側溝250型 L=47m<br>舗装工 A=76m <sup>2</sup>   | 土木一式 | 7年度<br>下半期 | 3ヶ月  |    |
| 163                                      | 西区建設課 | 西区<br>総務課 | 【災害】市道西5-270号線(2工区)(その他5)(西79)道路災害復旧工事 | 新潟市西区鳥原地内        | 復旧延長 L=127.0m<br>自由勾配側溝300型 L=240m<br>舗装工(歩道) A=519m <sup>2</sup><br>地先境界ブロック L=14m  | 土木一式 | 7年度<br>下半期 | 6ヶ月  |    |

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

| No                                       | 工事担当課 | 発注部署  | 工事名                          | 工事場所      | 工事概要  | 工種   | 入札予定時期     | 工期  | 備考 |
|--|-------|-------|------------------------------|-----------|---|------|------------|-----|----|
| 〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。 |       |       |                              |           |   |      |            |     |    |
| 164                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-199号線(西80)道路災害復旧工事 | 新潟市西区鳥原地内 | 復旧延長 L=221.3m<br>U型側溝300型 L=143m<br>自由勾配側溝300型 L=238m<br>舗装工(t=5cm) A=1,300m <sup>2</sup><br>舗装工(t=4cm) A=350m <sup>2</sup> | 土木一式 | 7年度<br>下半年 | 6ヶ月 |    |
| 165                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-183号線(西80)道路災害復旧工事 | 新潟市西区鳥原地内 | 復旧延長 L=37.6m<br>L型側溝250A L=23m<br>自由勾配側溝300型 L=5m<br>U型側溝300型 L=43m<br>舗装工(t=5cm) A=113m <sup>2</sup>                       | 土木一式 | 7年度<br>下半年 | 6ヶ月 |    |
| 166                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-244号線(西80)道路災害復旧工事 | 新潟市西区鳥原地内 | 復旧延長 L=95.8m<br>U型側溝250型 L=16m<br>U型側溝300型 L=98m<br>自由勾配側溝300型 L=3m<br>舗装工 A=376m <sup>2</sup>                              | 土木一式 | 7年度<br>下半年 | 6ヶ月 |    |
| 167                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-202号線(西81)道路災害復旧工事 | 新潟市西区鳥原地内 | 復旧延長 L=112.9m<br>U型側溝300型 L=228m<br>舗装工 A=587m <sup>2</sup>   | 土木一式 | 7年度<br>下半年 | 9ヶ月 |    |
| 168                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-205号線(西81)道路災害復旧工事 | 新潟市西区鳥原地内 | 復旧延長 L=97.6m<br>U型側溝300型 L=199m<br>舗装工 A=498m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度<br>下半年 | 9ヶ月 |    |
| 169                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-203号線(西81)道路災害復旧工事 | 新潟市西区鳥原地内 | 復旧延長 L=81.6m<br>U型側溝300型 L=164m<br>舗装工 A=424m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度<br>下半年 | 9ヶ月 |    |
| 170                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-206号線(西81)道路災害復旧工事 | 新潟市西区鳥原地内 | 復旧延長 L=76.1m<br>U型側溝300型 L=154m<br>舗装工 A=538m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度<br>下半年 | 9ヶ月 |    |
| 171                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-207号線(西81)道路災害復旧工事 | 新潟市西区鳥原地内 | 復旧延長 L=92.4m<br>U型側溝300型 L=187m<br>舗装工 A=650m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度<br>下半年 | 9ヶ月 |    |
| 172                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-209号線(西81)道路災害復旧工事 | 新潟市西区鳥原地内 | 復旧延長 L=54.8m<br>U型側溝300型 L=111m<br>舗装工 A=278m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度<br>下半年 | 9ヶ月 |    |
| 173                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-200号線(西81)道路災害復旧工事 | 新潟市西区鳥原地内 | 復旧延長 L=72.3m<br>U型側溝300型 L=144m<br>舗装工 A=369m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度<br>下半年 | 9ヶ月 |    |
| 174                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-204号線(西81)道路災害復旧工事 | 新潟市西区鳥原地内 | 復旧延長 L=94.0m<br>U型側溝300型 L=190m<br>舗装工 A=479m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度<br>下半年 | 9ヶ月 |    |
| 175                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-208号線(西81)道路災害復旧工事 | 新潟市西区鳥原地内 | 復旧延長 L=66.2m<br>U型側溝300型 L=135m<br>舗装工 A=324m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度<br>下半年 | 9ヶ月 |    |
| 176                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-409号線(西88)道路災害復旧工事 | 新潟市西区善久地内 | 復旧延長 L=17.7m<br>U型側溝250型 L=35m<br>舗装工 A=90.6m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度<br>下半年 | 6ヶ月 |    |

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

| No                                       | 工事担当課  | 発注部署  | 工事名                                    | 工事場所        | 工事概要  | 工種   | 入札予定時期     | 工期  | 備考 |
|--|--------|-------|--|-------------|---|------|------------|-----|----|
| 〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。 |        |       |  |             |   |      |            |     |    |
| 177                                      | 西区建設課  | 西区総務課 | 【災害】市道黒崎1-93号線(西88)道路災害復旧工事            | 新潟市西区善久地内   | 復旧延長 L=82.9m<br>U型側溝250型 L=165m<br>舗装工 A=422m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 178                                      | 西区建設課  | 西区総務課 | 【災害】市道黒崎1-91号線(西88)道路災害復旧工事            | 新潟市西区善久地内   | 復旧延長 L=74.0m<br>U型側溝250型 L=138m<br>舗装工 A=376m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 7年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 179                                      | 西区建設課  | 西区総務課 | 【災害】市道黒崎1-450号線(西90)道路災害復旧工事           | 新潟市西区善久地内   | 復旧延長 L=145.7m<br>U型側溝250型 L=279m<br>舗装工 A=746m <sup>2</sup>   | 土木一式 | 7年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 180                                      | 中央区建設課 | 中央区   | 【災害】市道中央3-69号線ほか(中央-22)道路災害復旧(31ほか2)工事 | 中央区浮洲町他地内   | 施工延長 L=240.0m<br>舗装工 A=1678m <sup>2</sup><br>L型側溝工 L=452m   | 舗装   | 8年度<br>上半期 | 4ヶ月 |    |
| 181                                      | 中央区建設課 | 中央区   | 【災害】市道中央3-70号線(中央-23)道路災害復旧工事          | 中央区附船町1丁目地内 | 施工延長 L=31.0m<br>舗装工 A=212m <sup>2</sup><br>L型側溝工 L=54m  | 舗装   | 8年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 182                                      | 中央区建設課 | 中央区   | 【災害】市道中央3-76号線(中央-24)道路災害復旧工事          | 中央区附船町1丁目地内 | 施工延長 L=17.0m<br>舗装工 A=55m <sup>2</sup><br>L型側溝工 L=34m   | 舗装   | 8年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 183                                      | 江南区建設課 | 江南区   | 【災害】市道南7-335号線道路災害復旧工事                 | 江南区天野3丁目地内  | 復旧延長 L=29.7m<br>舗装工 A=153m <sup>2</sup>   | 舗装   | 8年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 184                                      | 江南区建設課 | 江南区   | 【災害】市道南7-167号線道路災害復旧工事                 | 江南区天野3丁目地内  | 復旧延長 L=216.6m<br>舗装工 A=1070m <sup>2</sup>   | 舗装   | 8年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 185                                      | 江南区建設課 | 江南区   | 【災害】市道南7-170号線その2道路災害復旧工事              | 江南区天野3丁目地内  | 復旧延長 L=221.0m<br>舗装工 A=1197m <sup>2</sup><br>U型側溝工250型 L=20m  | 舗装   | 8年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 186                                      | 江南区建設課 | 江南区   | 【災害】市道南7-168号線道路災害復旧工事                 | 江南区天野3丁目地内  | 復旧延長 L=183.8m<br>舗装工 A=891m <sup>2</sup>  | 舗装   | 8年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 187                                      | 江南区建設課 | 江南区   | 【災害】市道南7-174号線道路災害復旧工事                 | 江南区天野1丁目地内  | 復旧延長 L=138m<br>車道舗装工 A=970m <sup>2</sup><br>歩道舗装工 A=170m <sup>2</sup><br>自由勾配側溝工300×300 L=18m<br>自由勾配側溝工300×400 L=37m<br>自由勾配側溝工300×500 L=28m<br>L型側溝工 L=153m | 道路改良 | 8年度<br>上半期 | 6ヶ月 |    |
| 188                                      | 江南区建設課 | 江南区   | 【災害】二級市道天野大島線1号道路災害復旧工事                | 江南区天野2丁目地内  | 復旧延長 L=103.8m<br>舗装工 A=550m <sup>2</sup>  | 舗装   | 8年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 189                                      | 江南区建設課 | 江南区   | 【災害】市道南7-171号線その3道路災害復旧工事              | 江南区天野2丁目地内  | 復旧延長 L=90.8m<br>舗装工 A=304m <sup>2</sup><br>U字側溝工250型 L=184m<br>集水樹工 N=1基  | 道路改良 | 8年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |



令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

| No                                       | 工事担当課  | 発注部署      | 工事名                                | 工事場所         | 工事概要   | 工種   | 入札予定時期     | 工期  | 備考 |
|--|--------|-----------|------------------------------------|--------------|--|------|------------|-----|----|
| 〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。 |        |           |                                    |              |  |      |            |     |    |
| 190                                      | 江南区建設課 | 江南区       | 【災害】市道南7-171号線その2道路災害復旧工事          | 江南区天野3丁目地内   | 復旧延長 L=77.5m<br>舗装工 A=352m <sup>2</sup>  | 舗装   | 8年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 191                                      | 江南区建設課 | 江南区       | 【災害】市道南7-171号その1線道路災害復旧工事          | 江南区天野3丁目地内   | 復旧延長 L=59.3m<br>舗装工 A=281m <sup>2</sup>  | 舗装   | 8年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 192                                      | 江南区建設課 | 江南区       | 【災害】二級市道網川原楚川線2号道路災害復旧工事           | 江南区儀柳地内      | 復旧延長 L=140.3m<br>舗装工(車道) A=295m <sup>2</sup><br>舗装工(歩道) A=264m <sup>2</sup><br>自由勾配側溝300×400 L=18m<br>L型側溝工 L=102m | 道路改良 | 8年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 193                                      | 江南区建設課 | 江南区       | 【災害】二級市道舞瀧楚川線道路災害復旧工事              | 江南区舞瀧地内      | 復旧延長 L=115.6m<br>舗装工(車道) A=343m <sup>2</sup><br>舗装工(歩道) A=245m <sup>2</sup><br>L型側溝工 L=111m                        | 道路改良 | 8年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 194                                      | 江南区建設課 | 江南区       | 【災害】一般県道沢海酒屋線道路災害復旧工事              | 江南区割野地内      | 復旧延長 L=12.7m<br>舗装工 A=113m <sup>2</sup>  | 舗装   | 8年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 195                                      | 江南区建設課 | 江南区       | 【災害】市道南7-91号線道路災害復旧工事              | 江南区久蔵興野地内    | 復旧延長 L=76.2m<br>舗装工 A=376m <sup>2</sup>  | 舗装   | 8年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 196                                      | 西区建設課  | 西区<br>総務課 | 【災害】一級市道小針線(西5)道路災害復旧工事            | 新潟市西区小針藤山地内  | 復旧延長 L=32.6m<br>L型側溝 L=45.6m<br>自由勾配側溝300×300 L=32.6m<br>自由勾配側溝300×400 L=10.0m<br>舗装工 A=236.75m <sup>2</sup>       | 舗装   | 8年度<br>上半期 | 6ヶ月 |    |
| 197                                      | 西区建設課  | 西区<br>総務課 | 【災害】一級市道寺尾朝日通線(西18)道路災害復旧工事        | 新潟市西区寺尾朝日通地内 | 復旧延長 L=17.06m<br>L型側溝 L=34.0m<br>自由勾配側溝300型 L=34.0m<br>舗装工 A=184.0m <sup>2</sup>                                   | 舗装   | 8年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 198                                      | 西区建設課  | 西区<br>総務課 | 【災害】主要地方道新潟亀田内野線ほか(西18)道路災害復旧工事    | 新潟市西区寺尾地内    | 復旧延長 L=62.6m<br>自由勾配側溝300型 L=62.6m<br>舗装工 A=115.3m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 8年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 199                                      | 西区建設課  | 西区<br>総務課 | 【災害】主要地方道新潟亀田内野線ほか(西18)道路災害復旧工事    | 新潟市西区寺尾朝日地内  | 復旧延長 L=346.1m<br>U型側溝250型 L=53.0m<br>自由勾配側溝300型 L=262.0m<br>舗装工 A=472.1m <sup>2</sup>                              | 土木一式 | 8年度<br>上半期 | 6ヶ月 |    |
| 200                                      | 西区建設課  | 契約課       | 【災害】主要地方道新潟亀田内野線(西19)道路災害復旧工事      | 新潟市西区寺尾地内    | 復旧延長 L=187.5m<br>自由勾配側溝300型 L=352.9m<br>舗装工 A=1,556.4m <sup>2</sup>  | 舗装   | 8年度<br>上半期 | 9ヶ月 |    |
| 201                                      | 西区建設課  | 西区<br>総務課 | 【災害】二級市道寺尾坂井線(西21)道路災害復旧工事         | 新潟市西区寺尾上地内   | 復旧延長 L=68.6m<br>転落防護柵設置工 L=18.0m<br>道路反射鏡設置工 N=1基<br>コンクリートブロック積工 A=26m <sup>2</sup><br>舗装工 A=70.3m <sup>2</sup>   | 土木一式 | 8年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |
| 202                                      | 西区建設課  | 西区<br>総務課 | 【災害】主要地方道新潟亀田内野線(西27)道路災害復旧(298)工事 | 新潟市西区坂井他地内   | 復旧延長 L=65.4m<br>舗装工 A=115m <sup>2</sup>  | 舗装   | 8年度<br>上半期 | 3ヶ月 |    |

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

| No                                       | 工事担当課 | 発注部署  | 工事名                                | 工事場所              | 工事概要  | 工種   | 入札予定時期     | 工期   | 備考 |
|--|-------|-------|------------------------------------|-------------------|---|------|------------|------|----|
| 〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。 |       |       |                                    |                   |   |      |            |      |    |
| 203                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】主要地方道新潟亀田内野線(西27)道路災害復旧(299)工事 | 新潟市西区坂井他地内        | 復旧延長 L=268.5m<br>自由勾配側溝300×400 L=69m<br>自由勾配側溝300×500 L=72m<br>自由勾配側溝300×900 L=9m<br>自由勾配側溝500×500 L=13m<br>舗装工 A=784m <sup>2</sup>   | 土木一式 | 8年度<br>上半期 | 6ヶ月  |    |
| 204                                      | 西区建設課 | 契約課   | 【災害】一級市道曾和インター信濃町線1号(西29)道路災害復旧工事  | 新潟市西区坂井他地内        | 復旧延長 L=201.5m<br>L型側溝 L=251m<br>U型側溝側溝300A型 L=12m<br>U型側溝側溝300B型 L=33m<br>U型側溝側溝300C型 L=43m<br>自由勾配側溝300×700 L=50m<br>舗装工 A=1,774m <sup>2</sup>   | 舗装   | 8年度<br>上半期 | 9ヶ月  |    |
| 205                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道西5-172号線(西33)道路災害復旧工事        | 新潟市西区小新地内         | 復旧延長 L=23.4m<br>自由勾配側溝300型 L=23m<br>舗装工 A=153m <sup>2</sup>   | 舗装   | 8年度<br>上半期 | 3ヶ月  |    |
| 206                                      | 西区建設課 | 契約課   | 【災害】市道黒埼1-303号線(西35)道路災害復旧工事       | 新潟市西区ときめき西3丁目地内   | 復旧延長 L=504.6m<br>L型側溝 L=436m<br>U型側溝300型 L=427m<br>自由勾配側溝300型 L=58m<br>自由勾配側溝400型 L=53m<br>自由勾配側溝500型 L=204m<br>自由勾配側溝700型 L=148m<br>車道舗装工 A=2,728m <sup>2</sup><br>歩道舗装工 A=735m <sup>2</sup> | 土木一式 | 8年度<br>上半期 | 11ヶ月 |    |
| 207                                      | 西区建設課 | 契約課   | 【災害】市道黒埼1-383号線(西46)道路災害復旧工事       | 新潟市西区ときめき西二丁目ほか地内 | 復旧延長 L=411.4m<br>L型側溝 L=833m<br>U型側溝300型 L=719m<br>自由勾配側溝300型 L=39m<br>自由勾配側溝400型 L=8m<br>アスファルト舗装工 A=2,470m <sup>2</sup><br>インターロッキングブロック舗装工 A=1,475m <sup>2</sup>                           | 土木一式 | 8年度<br>上半期 | 11ヶ月 |    |
| 208                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼5-270号線(西47)道路災害復旧工事       | 新潟市西区ときめき東一丁目地内   | 復旧延長 L=47.2m<br>舗装工 A=175m <sup>2</sup>   | 舗装   | 8年度<br>上半期 | 3ヶ月  |    |
| 209                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-384号線(西48)道路災害復旧工事       | 新潟市西区ときめき西一丁目地内   | 復旧延長 L=95.7m<br>L型側溝 L=191m<br>U型側溝400型 L=101m<br>U型側溝300型 L=89m<br>アスファルト舗装工 A=766m <sup>2</sup><br>インターロッキングブロック舗装工 A=524m <sup>2</sup>   | 舗装   | 8年度<br>上半期 | 6ヶ月  |    |
| 210                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-53号線(西56)道路災害復旧工事        | 新潟市西区立仏ほか地内       | 復旧延長 L=109.4m<br>L型側溝 L=109m<br>U型側溝250型 L=110m<br>舗装工 A=470m <sup>2</sup>  | 舗装   | 8年度<br>上半期 | 6ヶ月  |    |
| 211                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】一級市道新幹線西側側道線(西56)道路災害復旧工事      | 新潟市西区鳥原地内         | 復旧延長 L=188.2m<br>自由勾配側溝300型 L=185m<br>舗装工 A=1,240m <sup>2</sup>   | 舗装   | 8年度<br>上半期 | 6ヶ月  |    |
| 212                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-52号線(西56)道路災害復旧工事        | 新潟市西区立仏地内         | 復旧延長 L=76.2m<br>U型側溝250型 L=134m<br>自由勾配側溝300型 L=18m<br>舗装工 A=211m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 8年度<br>上半期 | 3ヶ月  |    |
| 213                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-247号線(西56)道路災害復旧工事       | 新潟市西区鳥原地内         | 復旧延長 L=57.2m<br>U型側溝250型 L=104m<br>舗装工 A=172m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 8年度<br>上半期 | 3ヶ月  |    |
| 214                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】一級市道新幹線西側側道線(西59)道路災害復旧工事      | 新潟市西区山田地内         | 復旧延長 L=28.9m<br>自由勾配側溝300型 L=4m<br>舗装工 A=129m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 8年度<br>上半期 | 3ヶ月  |    |

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

| No                                       | 工事担当課 | 発注部署  | 工事名                          | 工事場所      | 工事概要   | 工種   | 入札予定時期 | 工期  | 備考 |
|--|-------|-------|------------------------------|-----------|--|------|--------|-----|----|
| 〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。 |       |       |                              |           |  |      |        |     |    |
| 215                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-265号線(西59)道路災害復旧工事 | 新潟市西区鳥原地内 | 復旧延長 L=48.3m<br>U型側溝300型 L=19m<br>舗装工 A=145m <sup>2</sup>                        | 土木一式 | 8年度上半期 | 3ヶ月 |    |
| 216                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-74号線(西61)道路災害復旧工事  | 新潟市西区鳥原地内 | 復旧延長 L=164.8m<br>U型側溝250型 L=135m<br>舗装工 A=545m <sup>2</sup>                      | 土木一式 | 8年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 217                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-216号線(西61)道路災害復旧工事 | 新潟市西区山田地内 | 復旧延長 L=111.5m<br>U型側溝250型 L=92m<br>U型側溝300型 L=17m<br>舗装工 A=560m <sup>2</sup>     | 土木一式 | 8年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 218                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-71号線(西61)道路災害復旧工事  | 新潟市西区鳥原地内 | 復旧延長 L=69.9m<br>U型側溝250型 L=140m<br>舗装工 A=208m <sup>2</sup>                       | 土木一式 | 8年度上半期 | 3ヶ月 |    |
| 219                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-73号線(西61)道路災害復旧工事  | 新潟市西区鳥原地内 | 復旧延長 L=284.7m<br>U型側溝250型 L=454m<br>舗装工 A=882m <sup>2</sup>                      | 土木一式 | 8年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 220                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-218号線(西63)道路災害復旧工事 | 新潟市西区山田地内 | 復旧延長 L=128.8m<br>U型側溝250型 L=216m<br>舗装工 A=469m <sup>2</sup>                      | 土木一式 | 8年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 221                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-395号線(西63)道路災害復旧工事 | 新潟市西区善久地内 | 復旧延長 L=80m<br>U型側溝250型 L=151m<br>舗装工 A=416m <sup>2</sup>                         | 土木一式 | 8年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 222                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-181号線(西63)道路災害復旧工事 | 新潟市西区鳥原地内 | 復旧延長 L=80m<br>U型側溝250型 L=76m<br>舗装工 A=386m <sup>2</sup>                          | 土木一式 | 8年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 223                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-182号線(西63)道路災害復旧工事 | 新潟市西区鳥原地内 | 復旧延長 L=83.8m<br>U型側溝250型 L=63m<br>舗装工 A=428m <sup>2</sup>                        | 土木一式 | 8年度上半期 | 3ヶ月 |    |
| 224                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道西5-270号線(西66)道路災害復旧工事  | 新潟市西区善久地内 | 復旧延長 L=578.6m<br>自由勾配側溝300型 L=658m<br>舗装工 A=2288m <sup>2</sup>                   | 土木一式 | 8年度上半期 | 9ヶ月 |    |
| 225                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-80号線(西67)道路災害復旧工事  | 新潟市西区善久地内 | 復旧延長 L=294.1m<br>U型側溝250型 L=362m<br>舗装工 A=1530m <sup>2</sup>                     | 土木一式 | 8年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 226                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-434号線(西67)道路災害復旧工事 | 新潟市西区善久地内 | 復旧延長 L=83.9m<br>U型側溝250型 L=168m<br>舗装工 A=436m <sup>2</sup>                       | 土木一式 | 8年度上半期 | 6ヶ月 |    |
| 227                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-399号線(西73)道路災害復旧工事 | 新潟市西区鳥原地内 | 復旧延長 L=298m<br>U型側溝300型 L=100m<br>自由勾配側溝300型 L=134m<br>舗装工 A=1,640m <sup>2</sup> | 舗装   | 8年度上半期 | 6ヶ月 |    |

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

| No                                       | 工事担当課 | 発注部署      | 工事名                              | 工事場所            | 工事概要  | 工種   | 入札予定時期     | 工期  | 備考 |
|--|-------|-----------|----------------------------------|-----------------|---|------|------------|-----|----|
| 〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。 |       |           |                                  |                 |   |      |            |     |    |
| 228                                      | 西区建設課 | 契約課       | 【災害】一級市道 善久北場線(西77)道路災害復旧工事      | 新潟市西区善久他地内      | 復旧延長 L=247.1m<br>U型側溝300型 L=247m<br>自由勾配側溝300×300 L=142m<br>舗装工(車道) A=893m <sup>2</sup><br>舗装工(歩道) A=1,304m <sup>2</sup><br>歩車道境界ブロック L=105m<br>地先境界ブロック L=284m | 土木一式 | 8年度<br>上半期 | 6ヶ月 |    |
| 229                                      | 西区建設課 | 西区<br>総務課 | 【災害】市道黒埼1-212号線(西82)道路災害復旧工事     | 新潟市西区鳥原地内       | 復旧延長 L=134.0m<br>L型側溝 L=125m<br>U型側溝300型 L=109m<br>自由勾配側溝300×400L=5m<br>舗装工 A=700m <sup>2</sup>   | 土木一式 | 8年度<br>上半期 | 6ヶ月 |    |
| 230                                      | 西区建設課 | 西区<br>総務課 | 【災害】市道黒埼1-213号線(西82)道路災害復旧工事     | 新潟市西区鳥原地内       | 復旧延長 L=216.5m<br>U型側溝300A型 L=322m<br>U型側溝300B型 L=23m<br>舗装工 A=1,090m <sup>2</sup>   | 土木一式 | 8年度<br>上半期 | 6ヶ月 |    |
| 231                                      | 西区建設課 | 西区<br>総務課 | 【災害】市道黒埼1-54号線(西85)道路災害復旧工事      | 新潟市西区鳥原地内       | 復旧延長 L=137.6m<br>U型側溝250型 L=275m<br>舗装工 A=440m <sup>2</sup>   | 土木一式 | 8年度<br>上半期 | 6ヶ月 |    |
| 232                                      | 西区建設課 | 西区<br>総務課 | 【災害】市道黒埼1-406号線(西87)道路災害復旧工事     | 新潟市西区善久地内       | 復旧延長 L=56.5m<br>U型側溝250型 L=107m<br>舗装工 A=297m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 8年度<br>上半期 | 6ヶ月 |    |
| 233                                      | 西区建設課 | 西区<br>総務課 | 【災害】市道黒埼1-270号線(西87)道路災害復旧工事     | 新潟市西区善久地内       | 復旧延長 L=125.2m<br>U型側溝250型 L=251m<br>舗装工 A=577m <sup>2</sup>   | 土木一式 | 8年度<br>上半期 | 6ヶ月 |    |
| 234                                      | 西区建設課 | 西区<br>総務課 | 【災害】市道黒埼1-451号線(西89)道路災害復旧工事     | 新潟市西区善久地内       | 復旧延長 L=95.2m<br>U型側溝250型 L=190m<br>舗装工 A=487m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 8年度<br>上半期 | 6ヶ月 |    |
| 235                                      | 西区建設課 | 契約課       | 【災害】市道西3-80号線ほか(西20)道路災害復旧工事     | 新潟市西区坂井東地内      | 復旧延長 L=553.1m<br>L型側溝 L=510.3m<br>舗装工 A=1,373.8m <sup>2</sup>   | 舗装   | 8年度<br>下半期 | 9ヶ月 |    |
| 236                                      | 西区建設課 | 西区<br>総務課 | 【災害】市道西3-11号線(西22)道路災害復旧工事       | 新潟市西区坂井東地内      | 復旧延長 L=109.0m<br>L型側溝 L=216.2m<br>舗装工 A=294.3m <sup>2</sup>   | 舗装   | 8年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 237                                      | 西区建設課 | 契約課       | 【災害】主要地方道新潟亀田内野線①ほか(西22)道路災害復旧工事 | 新潟市西区寺尾上3丁目地内   | 復旧延長 L=667.9m<br>L型側溝 L=60.5m<br>U型側溝300型 L=18.0m<br>自由勾配側溝300×300 L=63.0m<br>自由勾配側溝300×600 L=6.4m<br>現場打擁壁工 V=45.0m <sup>3</sup><br>舗装工 A=912m <sup>2</sup>    | 土木一式 | 8年度<br>下半期 | 9ヶ月 |    |
| 238                                      | 西区建設課 | 西区<br>総務課 | 【災害】一級市道小針線2号(西34)道路災害復旧工事       | 新潟市西区寺地地内       | 復旧延長 L=84.5m<br>L型側溝 L=138m<br>舗装工 A=1025m <sup>2</sup>   | 舗装   | 8年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 239                                      | 西区建設課 | 西区<br>総務課 | 【災害】市道黒埼1-314号線(西34)道路災害復旧工事     | 新潟市西区ときめき西4丁目地内 | 復旧延長 L=164.8m<br>L型側溝 L=5m<br>U型側溝300×300 L=52m<br>自由勾配側溝300型 L=86m<br>自由勾配側溝500型 L=12m<br>舗装工 A=577m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 8年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

| No                                       | 工事担当課 | 発注部署  | 工事名                          | 工事場所            | 工事概要   | 工種   | 入札予定時期     | 工期  | 備考 |
|--|-------|-------|------------------------------|-----------------|--|------|------------|-----|----|
| 〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。 |       |       |                              |                 |  |      |            |     |    |
| 240                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒崎1-315号線(西34)道路災害復旧工事 | 新潟市西区ときめき西3丁目地内 | 復旧延長 L=160.5m<br>L型側溝 L=118m<br>U型側溝300型 L=157m<br>舗装工 A=1,145m <sup>2</sup>   | 舗装   | 8年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 241                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒崎1-322号線(西34)道路災害復旧工事 | 新潟市西区ときめき西4丁目地内 | 復旧延長 L=51.3m<br>L型側溝 L=32m<br>U型側溝300型 L=27m<br>舗装工 A=400m <sup>2</sup>  | 舗装   | 8年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 242                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒崎1-321号線(西39)道路災害復旧工事 | 新潟市西区ときめき西3丁目地内 | 復旧延長 L=170.3m<br>U型側溝300型 L=295m<br>舗装工 A=855m <sup>2</sup>  | 舗装   | 8年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 243                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒崎1-319号線(西39)道路災害復旧工事 | 新潟市西区ときめき西3丁目地内 | 復旧延長 L=102.1m<br>U型側溝300型 L=204m<br>舗装工 A=510m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 8年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 244                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒崎1-320号線(西39)道路災害復旧工事 | 新潟市西区ときめき西3丁目地内 | 復旧延長 L=68.7m<br>U型側溝300型 L=117m<br>自由勾配側溝300型 L=6m<br>自由勾配側溝400型 L=14m<br>舗装工 A=336m <sup>2</sup>                              | 土木一式 | 8年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 245                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒崎1-318号線(西39)道路災害復旧工事 | 新潟市西区ときめき西3丁目地内 | 復旧延長 L=209.2m<br>U型側溝250型 L=23m<br>U型側溝300型 L=281m<br>自由勾配側溝300型 L=59m<br>舗装工 A=1,000m <sup>2</sup>                            | 土木一式 | 8年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 246                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒崎1-325号線(西39)道路災害復旧工事 | 新潟市西区ときめき西3丁目地内 | 復旧延長 L=124.3m<br>U型側溝300型 L=210m<br>自由勾配側溝400型 L=34m<br>舗装工 A=633m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 8年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 247                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】二級市道山田立仏線(西54)道路災害復旧工事   | 新潟市西区立仏地内       | 復旧延長 L=83.7m<br>U型側溝300型 L=78m<br>自由勾配側溝600×700 L=76m<br>アスファルト舗装工 A=583m <sup>2</sup><br>インターロッキングブロック舗装工 A=276m <sup>2</sup> | 土木一式 | 8年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 248                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒崎1-31号線(西54)道路災害復旧工事  | 新潟市西区立仏地内       | 復旧延長 L=107m<br>U型側溝250型 L=107m<br>舗装工 A=342m <sup>2</sup>  | 舗装   | 8年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 249                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒崎1-48号線(西54)道路災害復旧工事  | 新潟市西区立仏ほか地内     | 復旧延長 L=110.2m<br>U型側溝250型 L=220m<br>舗装工 A=298m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 8年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 250                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒崎1-287号線(西54)道路災害復旧工事 | 新潟市西区立仏地内       | 復旧延長 L=72m<br>U型側溝250型 L=90m<br>U型側溝300型 L=20m<br>自由勾配側溝300型 L=28m<br>舗装工 A=278m <sup>2</sup>                                  | 土木一式 | 8年度<br>下半期 | 3ヶ月 |    |
| 251                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒崎1-50号線(西55)道路災害復旧工事  | 新潟市西区立仏地内       | 復旧延長 L=74.1m<br>U型側溝250型 L=128m<br>自由勾配側溝300型 L=22m<br>舗装工 A=200m <sup>2</sup>   | 土木一式 | 8年度<br>下半期 | 3ヶ月 |    |
| 252                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒崎1-51号線(西55)道路災害復旧工事  | 新潟市西区立仏地内       | 復旧延長 L=69.2m<br>U型側溝250型 L=58m<br>舗装工 A=218m <sup>2</sup>  | 舗装   | 8年度<br>下半期 | 3ヶ月 |    |

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

| No                                       | 工事担当課 | 発注部署  | 工事名                           | 工事場所        | 工事概要  | 工種   | 入札予定時期     | 工期  | 備考 |
|--|-------|-------|-------------------------------|-------------|---|------|------------|-----|----|
| 〔4月1日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。 |       |       |                               |             |   |      |            |     |    |
| 253                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-56号線(西55)道路災害復旧工事   | 新潟市西区立仏地内   | 復旧延長 L=82.4m<br>U型側溝250型 L=154m<br>舗装工 A=338m <sup>2</sup>  | 舗装   | 8年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 254                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-383号線②(西55)道路災害復旧工事 | 新潟市西区山田ほか地内 | 復旧延長 L=270.9m<br>L型側溝 L=484m<br>アスファルト舗装工 A=1,140m <sup>2</sup><br>インターロックブロック舗装工 A=747m <sup>2</sup> | 舗装   | 8年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 255                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-37号線(西55)道路災害復旧工事   | 新潟市西区立仏ほか地内 | 復旧延長 L=75.1m<br>U型側溝250型 L=150m<br>舗装工 A=203m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 8年度<br>下半期 | 3ヶ月 |    |
| 256                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-49号線(西55)道路災害復旧工事   | 新潟市西区立仏地内   | 復旧延長 L=73.5m<br>U型側溝250型 L=73m<br>U型側溝300型 L=74m<br>舗装工 A=191m <sup>2</sup>                           | 土木一式 | 8年度<br>下半期 | 3ヶ月 |    |
| 257                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-437号線(西55)道路災害復旧工事  | 新潟市西区山田地内   | 復旧延長 L=23.4m<br>U型側溝250型 L=20m<br>U型側溝300型 L=20m<br>舗装工 A=129m <sup>2</sup>                           | 舗装   | 8年度<br>下半期 | 3ヶ月 |    |
| 258                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-84号線(西69)道路災害復旧工事   | 新潟市西区善久地内   | 復旧延長 L=171m<br>U型側溝250型 L=342m<br>舗装工 A=889m <sup>2</sup>   | 土木一式 | 8年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 259                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-81号線(西69)道路災害復旧工事   | 新潟市西区善久地内   | 復旧延長 L=260.3m<br>U型側溝300型 L=283m<br>舗装工 A=861m <sup>2</sup>   | 土木一式 | 8年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 260                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-88号線(西69)道路災害復旧工事   | 新潟市西区善久地内   | 復旧延長 L=129.7m<br>U型側溝250型 L=140m<br>舗装工 A=376m <sup>2</sup>   | 土木一式 | 8年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 261                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-85号線(西69)道路災害復旧工事   | 新潟市西区善久地内   | 復旧延長 L=36.1m<br>U型側溝250型 L=72m<br>舗装工 A=126m <sup>2</sup>   | 土木一式 | 8年度<br>下半期 | 3ヶ月 |    |
| 262                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-86号線(西69)道路災害復旧工事   | 新潟市西区善久地内   | 復旧延長 L=89.5m<br>U型側溝250型 L=167m<br>舗装工 A=263m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 8年度<br>下半期 | 3ヶ月 |    |
| 263                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-405号線(西76)道路災害復旧工事  | 新潟市西区善久地内   | 復旧延長 L=82.7m<br>U型側溝250型 L=151m<br>舗装工 A=428m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 8年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 264                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-89号線(西76)道路災害復旧工事   | 新潟市西区善久地内   | 復旧延長 L=169.1m<br>U型側溝250型 L=332m<br>舗装工 A=859m <sup>2</sup>   | 土木一式 | 8年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |
| 265                                      | 西区建設課 | 西区総務課 | 【災害】市道黒埼1-90号線(西76)道路災害復旧工事   | 新潟市西区善久地内   | 復旧延長 L=82.0m<br>U型側溝250型 L=146m<br>舗装工 A=416m <sup>2</sup>  | 土木一式 | 8年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し

| No                                      | 工事担当課 | 発注部署      | 工事名                         | 工事場所      | 工事概要  | 工種   | 入札予定時期     | 工期  | 備考 |
|---|-------|-----------|-----------------------------|-----------|---|------|------------|-----|----|
| 〔4月1日時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。 |       |           |                             |           |   |      |            |     |    |
| 266                                     | 西区建設課 | 西区<br>総務課 | 〔災害〕市道黒崎1-82号線(西86)道路災害復旧工事 | 新潟市西区善久地内 | 復旧延長 L=131.6m<br>U型側溝250型 L=132m<br>自由勾配側溝300×300 L=132m<br>舗装工 A=473m <sup>2</sup> | 土木一式 | 8年度<br>下半期 | 6ヶ月 |    |