

新たな「北区生活交通改善プラン」策定工程表

		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
北区地域公共交通検討会議	開催準備		要綱決裁【随時】 ・都交モデル案作成 ・区長決裁 →7/1施行 済	第1回案内 ・事前周知【上旬】 →日程調整 ・案内送付【中】 →出欠確認 済			第2回案内 ・事前周知【上旬】 →日程調整 ・案内送付【中】 →出欠確認 済			第3回案内 ・書面開催	確定版送付 ・委員宛送付【下旬】 ・市ホームページ等でも公表
	資料作成	当初案作成【～9月自治協マテ】 ・これまでの振り返り ・現状と課題の再確認 ・将来像の見直し ・実施計画の策定 済				修正案作成 済			新プラン案作成 済		確定版作成
	会議日程			①	第1回【25日】 ・現プラン実施状況 評価 ・当初案検討 済		①	第2回【25日】 ・修正案検討 済		①	第3回【20日以降】 ・新プラン案検討 →書面開催予定
北区自治協議会	地域づくり部会 (全体会后)	委員選出協議【20日】 ・部会長&副部会長 済			当初案提示【19日】 ・事前意見聴取 済	実施報告【17日】 ・第1回会議報告 済	修正案提示【21日】 ・事前意見聴取 済	不開催	実施報告【16日】 ・第2回会議報告 済		
	全体会 (第3木曜)	第3回【20日】・北	第4回【18日】・豊 ・委員選出報告 →部会報告 済	第5回【22日】・豊	第6回【19日】・北	第7回【17日】・北	第8回【21日】・豊 ・第1回会議報告 →部会報告 済	第9回【19日】・北	不開催	第10回【20日】・北 ・第2回会議報告 ・新プラン案意見聴取 →議事事項 本日	第11回【19日】・北 ・確定版配付 →報告事項