

新潟駅周辺整備関連道路の事業計画の見直しについて

○趣旨

新潟駅周辺整備事業は平成18年度に着手し5年が経過しました。

この間、本市を取り巻く状況は大きく変化し、国の公共事業も縮減傾向にあることから、限られた財源のもと、事業を着実に推進していくため、「選択と集中」による関連道路事業の重点化を目的に、今年度、「新潟駅周辺整備関連道路事業検討会議」を設置し、検討を進めてきました。

このたび、検討会議による「見直し案」がまとまりました。

今後、この案をもとに、市の事業計画をとりまとめます。

○検討会議見直し案

方針	分類	概要
計画通り整備する区間	A	「計画通り整備」する路線
整備内容を見直す区間	B	「確保した計画幅員内で整備内容を見直す」路線 (幅員構成、整備内容の見直しなど)
	C	「局所のみ整備」する路線 (交差点改良など)
	D	「凍結」路線

