

令和 6 年 5 月 2 8 日
西蒲区自治協議会

新潟市巻斎場整備事業基本設計について

1 事業概要

巻斎場は施設の老朽化により、今後、増加が見込まれる火葬需要への対応が困難になることが想定されるため、現在の敷地内での建替えにより、必要な火葬体制の確保及び市民サービスの維持を図ります。

令和 6 年 3 月に建設工事の基礎となる「巻斎場整備基本設計」を作成しました。

2 事業スケジュール（予定）

令和 5 年度：基本計画、基本設計、測量調査、地質調査

令和 6 年度：実施設計

令和 7 年度：建設工事

令和 8 年度：建設工事、解体工事設計

令和 9 年度：新斎場供用開始、既存建物解体工事

令和 1 0 年度：外構工事

3 事業費（概算）

建設費 約 1 5 億円（消費税等含む）

（測量等の調査及び設計に係る費用は除く）

4 基本設計

委託事業者 株式会社 基設計

委託期間 令和 5 年 8 月～ 3 月

別紙「新潟市巻斎場整備基本設計（概要）」のとおり

5 整備事業担当所属

保健衛生部保健衛生総務課