

## 重点改革項目Ⅱ 市民との真のパートナーシップの形成

大項目	民間活力の効果的な活用				No.	51	
中項目	公の施設の指定管理者制度導入などさらなる民間活力の活用・推進				担当課	行政経営課	
具体的な改革項目	指定管理者制度導入のさらなる推進						
現状と課題 (これまでの取組)	「公の施設に係る指定管理者制度に関する指針」に基づいて、公の施設の管理に関しその設置目的、事業内容、施設規模、市民ニーズ等を勘案し、民間事業者等の能力を積極的に活用することにより、効果的・効率的な管理を行い、市民サービスの向上と施設管理経費の節減を図ることができる施設について、指定管理者制度を積極的に導入している。この指針や、「民間委託等の推進に関する基本指針」の「推進に当たっての留意事項」に配慮しながら、引き続き公の施設に指定管理者制度導入を推進していく必要がある。						
改革実施概要	改革の目的、考えられる効果	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ノウハウを有する民間が実施することで市民サービスの向上、施設運営の効率化、経費削減が図られる。</li> <li>・選択と集中によって、より重要な事務事業へ経営資源を再配分することができる。</li> <li>・地域経済の活性化の観点からも推進する必要がある。</li> </ul>					
	取組の内容	・大山台ホーム・松鶴荘など(3施設)、ビュー福島潟など(4施設)、食育・花育センター、亀田市民会館、老人福祉センター福寿荘、新津斎場、コミュニティセンター・コミュニティハウス(6施設) ほか					
	取組工程 (具体的な内容)	現状	平成25年度		平成26年度		最終目標/ 27年度以降
			計画	実績	計画	実績	
		大山台ホーム・松鶴荘など(3)	選定(3)	選定(3)	導入(3)	導入(3)	—
		ビュー福島潟など(4)	選定(4)	選定(3)	導入(4)	導入(4)	—
		亀田市民会館	選定	一括して選定	導入	導入(2)	—
		老人福祉センター福寿荘	選定		導入		—
		コミュニティセンター・コミュニティハウス(6)	選定(6)	選定(5)	導入(6)	選定(1) 導入(5)	—
		スポーツ施設(35)	選定(12)	選定(12)	導入(12)、選定(23)	導入(12)、選定(20)	H27導入(23)
新津斎場		—	—	選定	選定	H27導入	
H24選定施設(16)	導入(14)	導入(14)	導入(2)	導入(2)	—		
食育・花育センター	検討	検討	方針決定	方針検討	方針に基づき実施		
指標	導入施設数	14	14	29	28	24	

(各年度10月、年度終了後に実施)		平成25年度		平成26年度	
進捗管理	取組の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H24選定施設(14)は指定管理を導入</li> <li>・H25選定施設は一部選定を見送り(西川地域コミュニティセンター)</li> <li>・食育・花育センターは導入に向けた検討を実施</li> </ul>	進捗に遅れあり	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H24選定施設(2)、H25選定施設(25)は指定管理を導入</li> <li>・新たに、白根総合公園屋内プールを選定し導入</li> <li>・H26選定施設のうち一部選定を見送り(巻・漆山の体育施設)</li> <li>・食育・花育センターは引き続き導入に向けた検討を実施</li> </ul>	進捗に遅れあり
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・指定管理者の選定(25)(ビュー福島潟の公園部分は業務委託で対応)</li> <li>・食育・花育センターは引き続き導入に向けた検討を実施</li> </ul>	進捗に遅れあり	<ul style="list-style-type: none"> <li>・指定管理者の選定(22)(前年度見送りの西川地域コミュニティセンターを選定)</li> <li>・食育・花育センターの管理方針の検討</li> </ul>	進捗に遅れあり

(年度終了後に実施)		平成25年度		平成26年度	
年度評価	取組工程、指標に対する評価	<p>H24選定施設については、計画どおり指定管理者制度を導入した。</p> <p>H25選定施設のうち、西川地域コミュニティセンターは、施設建設予定地の調整に時間を要したため選定に至らなかった。</p> <p>また、ビュー福島潟については、公園部分を業務委託で対応することにしたため、対象外となった。</p> <p>食育・花育センターは管理運営のあり方について、課題整理等を行った。</p>	C	<p>H25選定施設については、選定に至らなかったものを除き、指定管理者制度を導入した。(H25選定できなかった西川地域コミュニティセンターは、H26選定)</p> <p>H26選定施設のうち、巻・漆山の体育施設については、現状では導入効果が見込めないため、直営で管理することとした。</p> <p>食育・花育センターは管理運営のあり方について、継続検討とした。(</p>	C
	課題、今後の方針、改善事項など	<ul style="list-style-type: none"> <li>導入に向けた課題整理、調整</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>導入に向けた課題整理、調整</li> <li>導入効果の検証</li> <li>導入後のモニタリングの実施</li> </ul>	

(平成26年度上半期終了後に実施、下半期終了後に最終確定)		総合評価		平成27年度以降
計画期間の評価	取組工程、指標に対する評価	<p>計画期間で43施設に制度導入する目標としていたが、施設建設予定地の調整に時間を要したこと等により、42施設となり、当初の目標を達成することができなかった。(下記参照)</p> <p>食育・花育センターについては、同じ「いくとびあ食花」内の「食と花の交流センター」が平成26年6月にオープンし、それらの相互連携・調整を図るため、直営で管理するが、今後の管理運営のあり方については、平成27年度中までに方針を決定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>西川地域コミュニティセンター H27導入</li> <li>巻、漆山体育施設 現状では効果が見込まれないため導入しない</li> </ul>	C	<p>遅れていた施設については、既に導入できた。今後は、このほかの施設について指定管理者制度の導入可能性を検討し、制度導入を推進していく。</p>
	課題、今後の方針、改善事項など	<ul style="list-style-type: none"> <li>導入に向けた課題整理、調整</li> <li>導入効果の検証</li> <li>導入後のモニタリングの実施</li> </ul>		