資料3

環境保全活動等の運営体制について（案）

特色ある区づくり事業　じゅんさい池みらいプロジェクト

R3

・池の環境保全活動
・PR活動
・方向性の検討
・みらいプランの策定
・プランの周知

R4

プランに基づく取り組み
・池の環境保全活動
・PR・啓発活動
・運営体制検討のためのネットワークづくり

R5

プランに基づく取り組み
・池の環境保全活動
・PR・啓発活動
・新たな運営体制の試行

R6

プランに基づく取り組み
新たな運営体制による
・池の環境保全活動
・PR・啓発活動

・・・・・

ネットワークおよび新たな運営体制の構築・試行は、基本的な手順としてこのようなスケジュールを想定するが、状況によって、延長または短縮も考えられる

イメージ



イメージ