
じゅんさい池みらいプロジェクト
方向性の検討及び取り組みのスケジュール

R2.7末 R2.11月 R3.3月 R3.10 R4.2〜3 R3年度末

里潟研究NW会議

相互に情報共有

環境保全活動

予算

葦刈り等

（地域課）1,500千円、（区⺠⽣活課）2,300千円 （地域課）1,500千円、（区⺠⽣活課）2,000千円

課題・方向性に関
する意見
（みらい会議）

・PJ概要
・検討の進め方
・スケジュール ・これまでの

取り組み、経過
・現状

・魅力と課題の
整理

R3.7

・取組み方針の
検討

・取組み方針の
検討

アドバイザー
からの意見

R4.1

・取組み方
の検討

・プラン素案
への意見

・プラン案
の確認

区の検討ステップ

プラン策定までの
検討内容と手順

・PJ概要
・検討の進め方

・これまでの
取り組み、経過

・魅力と課題の
整理

・取組み方針の
検討

・取組み方針の
検討 ・プラン素案

区の検討内容に反映

案の提示・情報の開示

区⺠/市⺠への
・情報提供
・意見把握
・対話

・プラン策定
方針

・プラン体系
・基本理念
（目指す姿）

・基本理念
（目指す姿）

・プラン骨子

・プラン案

区だより、ホームページでの情報発信

オープンハウス、コミュニティ会議など

じ
ゅ
ん
さ
い
池
み
ら
い
プ
ラ
ン

（必要に応じ）調査など

ガイドブックの作成 ガイドブックの活用

プ
ラ
ン
案
の
周
知

・方向性の
共有

・プランの
周知

・プランに
基づく

取り組みへ

ミシシッピアカミミガメ
除去

魅力のＰＲ

第1回会議 第2回会議 第3回会議 第4回会議 第5回会議 第6回会議 第7回会議

実施検討

参考資料

写真(ドローン) グッズ作成 パネル作成

⻄池実施 東池実施

パネル展の実施


