

常設展示改装関係日程(平成26～28年度)

期 日	内 容	備 考
H26年4～9月	改装計画・仕様書作成 ○展示テーマ決定 ○各コーナー展示物(資料・写真)決定 ○概要パネル(柱)・キャプション・ネームカード数量・体裁決定 ○中央イメージパネル体裁決定 ○展示レイアウト	博物館協議会
10月	区自治協議会説明	
10月	改装委託契約 松蔭作品・コレクション収納作業	
11月	改装工事業務委託開始 展示物撤去	ガラス撤去, 展示ステージ壁・床張替, 照明設置, グラフィックパネル作成等
H27年 3月	H26年度分展示作業終了	R壁内展示ケース 弦巻松蔭コーナー
5月～11月	映像展示プログラム作成委託	芦沼, 北区のお宝ものがたり
6月～11月	グラフィックパネル作成委託	
6月～11月	ホンリョウブネ製作委託	復元製作委託
6月～11月	ふるさと資料館耐震診断	結果協議
10月～11月	ふるさと資料館資料くん蒸・移動・展示	
H28年 1月～ 3月	ふるさと歴史文化学習プログラム作成印刷	
H28年 5月～ 7月	○ボランティアガイド募集・研修 ○ふるさと少年調査団結成・活動	大人 児童・生徒
5月～10月	展示ガイドブック等作成	ポスター・リーフレット
通 年	ふるさと歴史文化学習プログラム出前講座	ボランティアガイド
H28年11月 3日	リニューアルオープン	

※継続：展示補足調査, 年表・キャプション原稿作成