

新潟駅万代広場の整備スケジュールを見直し、「R8年春全面供用」から、利用者にとって利便性が向上される「**利便施設**」を優先的に供用させる「**段階的供用**」に変更いたします。

【令和8年4月～】万代広場 供用予定計画図



凡例

- ②段階的供用 (R8.5～10)エリア
- ③段階的供用 (R9.4)エリア
- 人の動線1階
- 人の動線2階

③段階的供用【R9.4】

中央エリア

演出照明

②段階的供用【R8.4～10】

多機能トイレ

降車スペース (※一般車整理場は③供用)

※令和6年12月13日時点での計画であり、今後工事の進捗により変更となる可能性があります。

①段階的供用【R8.4】

バデストリアンデッキ (昇降施設含む)

タクシープール

交番 (イメージ図)

イベントスペース