

# 地域との協働による 施設再編の進め方 (地域別実行計画の策定)

現在は  
この段階です

**地域**  
(コミュニティ協議会等)

**市**  
(財産活用課/区役所)

★・・・コミュニティ協議会から特にご協力をいただきたい工程

## 【第一段階】施設再編の取組み周知期

- コミュニティ協議会等への説明会実施  
(地域の实情にあわせて、区単位や地域単位での説明会を実施)

★施設再編の必要性や進め方の共通理解

★(必要に応じて)地域への情報伝達

★ワークショップ開催に向けた課題・意見

意見交換

●各地域での説明会の実施

施設再編の必要性/今後の進め方 等

●ワークショップ開催に向けた事前情報の収集

## 【第二段階】ワークショップ準備期

- 着手地域の検討
- 地域課題及び検討プロセスの整理
- 日程・参加者等の決定

★ワークショップ開催の了解

★日程・会場等の調整への協力

★参加者選定への協力

日程・参加者など  
地域と相談の上決定

●計画策定着手地域(※1)へ

ワークショップ開催の説明及び依頼

●開催日程及び参加者の調整・相談

※1 ワークショップ開催地域:原則、同一区内で複数地域の同時着手はしない。(複数地域を1地域として検討する場合を除く)

## 【第三段階】ワークショップ開催期

- 回数:5回程度/期間:10~12ヶ月
- 地域意見を反映した公共施設のあり方を検討
- 地域内の公共施設の再編方針の合意

●(ワークショップ参加者)(※2)  
地域課題の検討/施設再編の検討  
/再編方向性の絞り込み 等

●(参加者以外の方)検討内容に対して意見提出

●ワークショップの開催

検討

●広報紙・パネル型展示説明会により  
検討状況を地域へ発信・意見募集

意見

※2 ワークショップ参加者:地域と相談の上、コミ協、小中学校PTA、施設利用団体等多様な参加者を選定(一部公募により参加者も募集)

## 【第四段階】地域別実行計画策定

- ワークショップの合意内容に沿った具体的なスケジュール検討
- スケジュールを盛り込んだ計画(案)を策定
- 地域への計画(案)の説明

●地域別実行計画(案)に合意

(場合によって付帯意見)

●(自治協議会)地域別実行計画(案)を確認

●ワークショップの検討方針に沿って、

最終的な地域別実行計画(案)を作成

●地域別実行計画(案)の説明(地域及び自治協等)

計画策定完了

## 【第五段階】施設再編実行期

- ※施設再編は、計画策定後、一斉に進むのではなく、策定した計画のスケジュールに沿って順次実施

(計画の見直し時や困難事案発生時など)

★検討事案に応じて再検討・意見交換

必要に応じて  
報告・相談

●計画に沿って施設再編の実行

●計画の進捗管理 ※10年を目途に見直しを検討

●進捗報告(計画変更等の場合)・相談・協議