

項目	令和元年度					令和															
	8月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1段目	自治協議会等												自治協報告					議会報告			
2段目	(本庁策定分)	○市全体計画(基本理念・目標・素案)の策定 ○成年後見制度・再犯防止分科会【福祉総務課】					新型コロナウイルス感染対策のため委員会停止 (4/6~5/25政府が緊急事態宣言発令)			市全体計画(素案)審議・確定【福祉総務課】						パブコメ		○パブコメ結果報告 ○最終審議・確定【福祉総務課】			
3段目	南区地域福祉アクションプラン推進委員会 (南区策定分)	第1回(中旬) ○H30年度取り組み結果報告(現計画分) ○市民アンケート実施説明 ○次年度の計画策定について		第2回(中止)	新型コロナウイルスのため一旦停止			第1回(6/24) ○R2年度取り組み計画案報告 ○地区別計画取り組み結果報告 ○市民アンケート結果について ○策定スケジュール案について ○基本理念・基本目標案について ○体系案について ○分科会顔合わせ ○取組み方針案について ○その他	第2回(中旬) ○R1年度取り組み結果報告(現計画分) ○各分科会報告 ○地区座談会開催状況報告 ○その他	第3回(下旬) ○計画素案説明 ○その他	第4回(中旬) ○計画修正案説明 ○その他		第5回(中旬) ○パブコメ結果報告 ○最終審議・確定 ○地区別計画取り組み結果報告(現計画分) ○その他								
4段目	地域福祉計画(分野別計画) 策定案	市全体計画策定状況モニタリング																			
5段目	(社会福祉協議会)	事務局スケジュール案目線合わせ					新型コロナウイルスのため一旦停止			<案作成> ○構成 ○基本理念・基本目標 ○体系図 ○取組み方針案確認 ○各論検討	分科会開催(7/1~8/11)(回数は1~2回)	事前説明(随時)	地区座談会(9月上旬まで)	計画素案決定	計画案修正①	計画案修正②	計画案決定	(製本印刷(冊子+概要版))			
		○現計画の振り返り・評価 ○現状把握、新たな課題の抽出 ○次期地域別計画(案)説明 ○質疑・意見集約・確定 (※9/20までに素案固め、開催回数や方法は地区による)																			

次期計画公表

スケジュールについては、変更する場合があります。