

西区自治協議会広報紙作成年間スケジュール

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号目 内容検討 原稿作成	1号目 原稿作成 業者へ 原稿提出 初校	1号目 2校 3校 完成 配布	1号目 発行								1号目 内容検討
		2号目 内容検討	2号目 内容検討 原稿作成	2号目 原稿作成 業者へ 原稿提出 初校	2号目 2校 3校 完成 配布	2号目 発行					
					3号目 内容検討	3号目 内容検討 原稿作成	3号目 原稿作成 業者へ 原稿提出 初校	3号目 2校 3校 完成 配布	3号目 発行		
							4号目 内容検討	4号目 内容検討 原稿作成	4号目 原稿作成 業者へ 原稿提出 初校	4号目 2校 3校 完成 配布	4号目 発行