

第4回 西区アートフェスティバル スケジュール

(H280411現在)

月	自治協	音楽	アート展示 (作品を公募以外で収集)	その他
3月	上旬	部会		
	中旬			
	下旬	本会		
4月	上旬	部会	【部】 展示内容の決定 出品団体の候補検討 企画書(案)検討 仕様書(案)検討	※屋外彫刻への依頼のタイミングは要検討
	中旬		【事】出演団体候補者への打診	
	下旬	本会	【部】出演団体選出方法の検討 出演団体候補の検討 企画書(案)検討 仕様書(案)検討	
5月	上旬	部会	【部】 出品内容の候補決定 展示レイアウト検討 企画書(案)検討 仕様書(案)検討	
	中旬		【事】出演団体候補者への打診	
	下旬	本会	【部】出演団体候補者打診状況報告 出演団体選出方法の決定 出演団体の候補決定 プログラム(案)検討 企画書(案)検討 仕様書(案)検討	
6月	上旬	部会	【部】 企画書(案)決定 仕様書決定 プログラム(案)検討 全体チラシイメージ検討	展示レイアウト(案)で仕様書作成↓
	中旬			業者入札告示
	下旬	本会	【事】出演団体候補者への依頼	業者決定
7月	上旬	部会	【部】 企画書(案)決定 仕様書決定 プログラム(案)検討 全体チラシイメージ検討	
	中旬			
	下旬	本会	【事】出演団体候補者への依頼	
8月	上旬	部会	【部】 企画書(案)決定 仕様書決定 プログラム(案)検討 全体チラシイメージ検討	
	中旬			
	下旬	本会	【部】 企画書(案)決定 仕様書決定 プログラム(案)検討 全体チラシイメージ検討	
9月	上旬	部会	【部】 企画書(案)決定 仕様書決定 プログラム(案)検討 全体チラシイメージ検討	
	中旬			
	下旬	本会	【事】出演団体候補者への依頼	
10月	上旬	部会	【部】 企画書(案)決定 仕様書決定 プログラム(案)検討 全体チラシイメージ検討	
	中旬			
	下旬	本会	【事】出演団体候補者への依頼	
11月	上旬	部会	【部】 企画書(案)決定 仕様書決定 プログラム(案)検討 全体チラシイメージ検討	
	中旬			
	下旬	本会	【事】出演団体候補者への依頼	

◆前日【部】リハ・設営・最終確認
◆アートフェスティバル 本番