

第3次 いきいき西区ささえあいプラン策定スケジュール(案)

	令和元年度			令和2年度											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
区別計画		第2回推進委員会 2/18(火)	第3回推進委員会 中止	推進委員会 中止		推進委員会 中止	コミ協会長・推進委員との意見交換会 7月20日	第1回推進委員会 8月6日		第2回推進委員会 11月上旬	コミ協会長との意見交換会	パブリックコメント 1か月間	第3回推進委員会 2月頃	コミ協会長への報告会	次期計画確定
議題・その他		・スケジュールの説明 ・事業の検証等 コミ協・自治協に計画策定の説明	推進委員新任研修会 中止	基本理念、基本目標の検討 ・アンケート調査報告等		・素案審議① ・地域別計画(現計画)の検証等	自治協に報告	・素案審議 ・地域別計画(次期計画)策定の検討等		・素案ほぼ確定 ・地域別計画(次期計画)説明及び検討等	自治協に進捗報告	市民厚生常任委員協議会で報告	自治協に計画の素案を報告	・素案審議完了 ・令和3年度のスケジュール等	冊子印刷
									地区懇談会						

	令和元年度			令和2年度												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
市全体計画			計画策定・推進委員会(素案提示・審議①)			第3回計画策定・推進委員会(素案審議②)		第4回計画策定・推進委員会(素案審議③)		第5回計画策定・推進委員会(素案審議④)		第6回計画策定・推進委員会(素案確定)	パブリックコメント 1か月間	第7回計画策定・推進委員会(パブコメ報告・素案審議)	第8回計画策定・推進委員会(素案審議完了)	次期計画確定