

区ビジョンまちづくり計画策定スケジュール(案)

7月	22日	調整部会 ・今後のスケジュール、作業の説明
	28日	各常任部会 ・区ビジョン基本方針の実現のために、必要となる 取り組みについて意見交換 【事務局説明⇒8月12日までに意見シート提出】
8月	12日	【委員 ⇒ 地域総務課】 ・意見シート提出済
	25日	各常任部会 ・提出のあった意見シートに基づき意見交換 ⇒部会意見をまとめる
9月	29日	本会議 ・事務局より区ビジョンまちづくり計画(案)の提示
		常任部会 ・区ビジョンまちづくり計画(案)について意見交換 【事務局説明⇒10月14日までに意見シート提出】
10月	14日	【委員 ⇒ 地域総務課】 ・意見シート提出済
	25日	常任部会 ・区ビジョンまちづくり計画(案)について引き続き 意見交換、部会意見をまとめる
11月	中旬	調整部会 ・委員意見を反映した修正案の提示
	24日	本会議 ・区ビジョンまちづくり計画(修正案)の提示・完成
12月	/	市議会への報告
	22日	本会議 ・パブリックコメント案内
1月	/	パブリックコメント開始
3月	23日	本会議 ・区ビジョンまちづくり計画完成報告

例年、委員の皆様より意見をいただいている「特色ある区づくり事業」に合わせて、区ビジョン基本方針の実現のために、必要となる取り組みについて意見交換していただきます。

事務局より提示のあった区ビジョンまちづくり計画(案)について意見交換していただきます。

※原則、各部会が所管する分野について協議していただく予定です。他の分野についての意見は、本会議等で別途頂戴したいと考えております。