

重点改革項目Ⅰ 「安心政令市にいがた」の実現に向けた機能強化

大項目	選択と集中による経営資源の適正配分				No.	13
中項目	外部評価をふまえた事業の見直し、内部事務の効率化・簡素化				担当課	行政経営課
具体的な改革項目	事業仕分けなど外部評価をふまえた事業の見直し推進(実施とこれまでの3回の進捗)					
現状と課題 (これまでの取組)	市民生活の質的向上に直結するサービスや、拠点性を生かしたまちづくり、地域の活性化に資する施策などへ限られた経営資源を効果的・効率的に配分するため、外部の視点を取り入れた外部評価を通じて、継続的に事業見直しを推進する必要がある。 平成21年度は職員自らによる事業仕分けを、平成22、24年度には外部評価による事業仕分けを実施					
改革実施概要	改革の目的、考えられる効果	<ul style="list-style-type: none"> 限られた経営資源を効果的・効率的に配分、 事業に対する行政の説明責任の徹底、 市の財政状況などの市民理解向上、 職員のさらなる意識改革などが図られる。 				
	取組の内容	<ul style="list-style-type: none"> 平成21、22、24年度に実施し、見直すとした事項の着実な実施 市役所内部での事務事業の自己点検 公開の場での外部評価の実施 外部評価の意見を参考に市としての取組方針を策定し推進 				
	取組工程 (具体的な内容)	現状	平成25年度		平成26年度	
		計画	実績	計画	実績	
	<ul style="list-style-type: none"> 取組方針に基づき見直し実施(H21、22実施分) 外部評価による事業仕分け実施(H24) 	<ul style="list-style-type: none"> 取組方針に基づき見直し実施(H21、22、24実施分) 次回外部評価実施方法の検討 	<ul style="list-style-type: none"> H21事業仕分けの計画期間の成果を公表 取組方針に基づき見直し実施(H21、22、24実施分) 次回外部評価実施方法の検討(平成26年度は実施しないこととした。) 	<ul style="list-style-type: none"> 取組方針に基づき見直し実施(H21、22、24実施分) 外部評価の実施 市としての取組方針の策定 	<ul style="list-style-type: none"> 取組方針に基づき見直し実施(H21、22、24実施分) 	<ul style="list-style-type: none"> 取組方針に基づき見直し実施
指標	外部評価を通じ見直し推進	実施方法検討	実施方針検討	実施、取組方針策定	未実施	見直し実施

		平成25年度		平成26年度	
進捗管理	取組の状況	上半期 (4～9月)	<ul style="list-style-type: none"> H21事業仕分けの計画期間の成果を公表 H22、24は取組方針に基づき見直しを実施 予定通り進捗	<ul style="list-style-type: none"> 取組方針に基づき見直しを実施(H21、22、24実施分) H26事業仕分けは未実施 進捗に遅れあり	
		下半期 (10～3月)	<ul style="list-style-type: none"> 取組方針に基づき見直しを実施(H21、22、24実施分) 次回外部評価実施方法の検討(平成26年度は実施しないこととした。) 予定通り進捗	<ul style="list-style-type: none"> 取組方針に基づき見直しを実施(H21、22、24実施分) H27年度からの次期行政価格プラン策定にあたり、行政改革プラン2013について外部の有識者による点検評価を行った。 進捗に遅れあり	

(年度終了後に実施)		平成25年度	平成26年度
年度評価	取組工程、指標に対する評価	H21. 22. 24年度に実施した事業仕分けについては、取組方針に基づき見直しを実施した。 次回(H26)外部評価について、平成26年度は、新たな総合計画を策定する年であり、次期行政改革プランもそれに合わせて策定するため、各計画策定時に外部の意見聴取や、点検・評価を行う。また、政策の質の向上と業務の効率化を図るため、市内部に「行政改革推進本部」を設置し、本市の施策や業務を分析・評価するため、改めて事業仕分けという手法での外部評価は行わないこととした。	H21. 22. 24年度に実施した事業仕分けについては、取組方針に基づき見直しを実施した。 事業仕分けについては、平成25年度の検討で、平成26年度は様々場面で、外部の視点による点検・評価や意見聴取を行うため実施しないとしたことから未実施。(行政改革プラン2013の点検・評価委員会等)
	課題、今後の方針、改善事項など	・各取組方針の計画的な実施 ・さらなる選択と集中による事務事業の最適化	・各取組方針の計画的な実施 ・さらなる選択と集中による事務事業の最適化

(平成26年度上半期終了後に実施、下半期終了後に最終確定)		総合評価	平成27年度以降
計画期間の評価	取組工程、指標に対する評価	H21. 22. 24年度に実施した事業仕分けについては、取組方針に基づき見直しを実施した。 平成26年度に実施する予定だった外部評価は、平成26年度が、新たな総合計画を策定する年であり、次期行政改革プランもそれに合わせて策定するため、各計画策定時に外部の意見聴取や、点検・評価を行うことから、改めて事業仕分けという手法での外部評価は行わなかった。	C 各取組方針を今後も計画的に実施するとともに、さらなる見直しが必要なものは随時見直しを行い、事務事業の最適化を図っていく。
	課題、今後の方針、改善事項など	・各取組方針の計画的な実施 ・さらなる選択と集中による事務事業の最適化	