

第 4 次新潟市食育推進計画策定に向けた検討スケジュール（案）

時 期		項 目	備 考
R 2 年 度	8 月 6 日	【食育推進会議（第 1 回）】 <input type="checkbox"/> 第 3 次計画の進捗状況・R1 実施状況報告 <input type="checkbox"/> R2 食育推進事業について <input type="checkbox"/> 第 4 次計画策定について ・ 課題と方向性 ・ 今後のスケジュール	
	12 月 24 日	【新潟市食育推進会議（第 2 回）】 ・ 次期計画方向性、課題の抽出 <input type="checkbox"/> 数値指標、アンケート項目 <input type="checkbox"/> 骨子案検討	【国】第 4 次基本計画骨子（案）
	3 月上旬 ～中旬	【新潟市食育推進会議（第 3 回）】 ・ <u>計画素案検討</u> ・ アンケート項目 <input type="checkbox"/> 数値指標	【国】第 4 次基本計画公表
	4 月		【国】第 4 次基本計画開始
		【市民アンケートの実施】	
R 3 年 度	7 月～ 8 月	【新潟市食育推進会議（第 1 回）】 <input type="checkbox"/> 第 3 次計画の進捗状況・R2 実施状況報告 ・ <u>第 3 次計画の最終評価（案）</u> ・ <u>第 4 次計画案について</u>	
	11 月～12 月	【新潟市食育推進会議（第 2 回）】 ・ <u>第 3 次計画の最終評価</u> ・ <u>第 4 次計画案について</u> ・ 意見聴取（委員より）	
	12 月～ 1 月下旬	・ 議会報告 ・ パブリックコメント実施 ・ <u>第 4 次計画最終案作成</u>	
	2 月～ 3 月	【新潟市食育推進会議（第 3 回）】 ・ パブリックコメントの結果 ・ <u>第 4 次計画最終案について</u>	
	3 月上旬 ～下旬	・ 議会報告 ・ 市長に答申 ・ 新計画公表	計画決定・公表
		4 月	第 4 次新潟市食育推進計画 ・ 市民、関係機関への周知
R 4 年 度	4 月	第 4 次新潟市食育推進計画 ・ 市民、関係機関への周知	概要版の作成

第4次新潟市食育推進計画策定スケジュール（案）

令和2年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
内 容	第3次計画進行管理 各種照会			第3次計画現状把握 第4次計画方向性検討				骨子案検討	計画素案の検討 市民アンケート準備 ・調査項目確定			
食育推進会議					○				○			○
庁内会議										(○)		

令和3年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
内 容	【国・県】 新計画開始	アンケート実施 第3次計画評価			アンケート実施 第4次計画数値把握				議会 報告	パブコメ 実施		新計画 公表
	計画案の検討			計画案修正 (会議意見・アンケート反映)				計画案再修正 (会議意見・パブコメ反映)				
食育推進会議				○				○				○
庁内会議		(○)				(○)						

令和4年度～
第4次計画
開始