

新潟市消費生活推進計画・新潟市消費者教育推進計画 三次改定 スケジュール

事務処理項目	R4年度					R5年度	
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
議会				議会報告 案の概要、パブコメ 実施状況について *現年度審査時			
計画 本体	計画策定	素案準備	素案策定	各課連携 中間とり まとめ	パブコ メ準備	計画の 最終とりまとめ	計画の公表
	実施計画						策定・実施
審議会	①諮問 ②三次改定の考え方 ③素案審議 ④中間とりまとめ審議 ⑤パブコメ等考え方の整理 ⑥答申案とりまとめ	第1回 ①諮問 ②考え方 12/9(金)	第2回 ③素案 審議 1/10(火)	④中間 とりまと め 1月末 (郵送)		第3回 ⑤パブコメ等 考え方の整理 ⑥答申案とり まとめ 3月末 (答申)	
パブコメ					パブコメ 2月上旬～(1か月) (公表)		