

都市計画策定経緯の概要

新潟都市計画 下水道の変更（新潟市決定）

事 項	時 期	備 考
関係機関協議	平成29年8月24日から 平成29年9月22日まで	
素案縦覧	平成29年10月 2日から 平成29年10月16日まで	
素案説明会	平成29年10月17日	
公聴会（中止）	平成29年10月28日	意見申出書の提出がな かったため中止
新潟県への意見照会 新潟県意見照会回答	平成29年10月24日から 平成29年11月21日まで	
都市計画案の縦覧	平成29年12月 4日から 平成29年12月18日まで	
市都市計画審議会	平成30年1月29日	
新潟県知事への協議	平成30年1月下旬	予定
新潟県知事協議回答	平成30年2月上旬	予定
決定告示	平成30年2月上旬	予定