

## 新潟市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定スケジュール

### ○策定経過

1月	5日	第1回推進本部会議
2月	2日	第2回推進本部会議
3月	2日	第1回合同部会
	16日	第3回推進本部会議
	20日	市議会全員協議会報告
4月	28日	第1回雇用創出・魅力発信部会
5月	7日	第1回安心暮らし部会
	19日	第1回少子化対策部会
	21日	アドバイザー説明会
7月	2日	第2回安心暮らし部会 第2回少子化対策部会
	6日	第2回雇用創出・魅力発信部会
	8日	第1回安心暮らし部会 アドバイザー会議 第1回少子化対策部会 アドバイザー会議
	14日	第1回雇用創出・魅力発信部会 アドバイザー会議
	15日	第3回安心暮らし部会
	17日	第3回少子化対策部会
	22日	第4回少子化対策部会
	27日	第4回安心暮らし部会 第2回少子化対策部会 アドバイザー会議
	29日	第3回雇用創出・魅力発信部会
	30日	第2回安心暮らし部会 アドバイザー会議
	31日	第2回雇用創出・魅力発信部会 アドバイザー会議
8月	21日	第4回推進本部会議

### ○今後のスケジュール

8月	24日	正副議長説明
	25日	市議会各会派代表説明
	26日	アドバイザー合同会議
	31日	パブリックコメント開始(～9月29日)
9月	8日	市議会全員協議会報告
	29日	パブリックコメント終了
10月	末	総合戦略策定