
H28.4.1 技術管理課 

新潟市 CALS 導入拡大スケジュール【土木工事に関するもの】 

項目 
2009 

(H21) 

2010 

(H22) 

2011 

(H23) 

2012 

(H24) 

2013 

(H25) 

2014 

(H26) 

2015 

(H27) 

2016 

(H28) 

電子納品の導入

スケジュール 

 

        

電子協議の導入

スケジュール 

        

 

＜ 電子納品の対象とする案件＞ 

年度 H25 H26 H27 H28 以降

予定価格 

（税込） 

工事 

区役所の事

業課で発注

するもの 

2,500 万円

以上 2,500 万円

以上 

1,000 万円 

以上 

上記以外※
5,000 万円

以上 

委託 

100 万円以上 

（ただし，測量業務，地質調査業務は， 

金額にかかわらず電子納品とする。） 

※ 各地域土木事務所，各地域下水道事務所，下水道管理センター，土木総務課，道路計画課 等 

 

＜ 電子協議かつ電子納品の対象とする案件 ＞ 

電子協議は新潟県ＣＡＬＳシステムを利用して実施する 

 

工事 

・原則、予定価格(税込)１億円以上を対象とする。 

・予定価格(税込)１億円未満であるが、契約後に受注者から要望があり、

協議の結果により発注者が認める場合。 

 

業務委託 

 

 

・契約後に受注者から要望があり、協議の結果により発注者が認める場合。

 

※ H28年度以降、下線部を追加 

委託試行 
工事・委託の 

試行拡大 
工事試行 

工事・委託 

の完全実施 

保管管理

システム

構築 

チェック

システム

導入 

チェックシステム 

選定 

保管管理

システム

選定 

チェック

システム

運用開始

保管管理

システム

運用開始

工事試行 試行対象の拡大 工事の実施 対象工事の

拡大 

新潟県 CALS システム使用 

チェック 

システム 

運用 

保管管理 

システム 

運用 

委託の実施


